

J R 曾根駅周辺整備に関する地元説明会

日時 令和4年7月29日(金)

午後7時00分～

場所 中筋公民館 2階 集会所

次 第

1. 開 会
2. あいさつ
3. 駅周辺整備の現状と今後の取り組みについて
4. 質問・意見
5. 閉 会



J R 曾根駅周辺整備に係る主な経過

年 度	内 容
昭和 6 2 年度	阿弥陀町連合自治会より陳情書の提出（J R 曾根駅周辺整備計画）
平成 元 年度	J R 曾根駅周辺整備推進委員会が発足 （駅北周辺の段階的整備、貨物ヤード敷地の確保、南側からの連絡道）
平成 2 年度	高砂市連合自治会より要望書の提出 （J R 曾根駅周辺整備の推進、南口の開設）
平成 6 年度	阿弥陀町連合自治会より要望書の提出 （J R 曾根駅付近の整備事業の推進）
平成 7 年度	阿弥陀町連合自治会より要望書の提出 （市の北西の玄関にふさわしい開発計画の立案の要望）
平成 1 3 年度	地元自治会 1 , 7 2 7 名から陳情書の提出 （J R 曾根駅に住民が安全で便利に乗降できる環境整備を要望する陳情）
平成 2 1 年度	意見交換会（第 1 回） まちづくり部検討 8 案の提示
平成 2 9 年度	周辺道路整備 南池・時光寺準幹線道路整備工事
令和元年度 （平成 3 1 年度）	駅前広場整備工事（ロータリー、バス停留所、歩行者専用通路、駐輪場）
令和 2 年度	駅南基本調査業務委託 （南口設置に向けた近隣開発等を想定した将来需要予測（利用者数の増加）、駅前広場の検討）
令和 3 年度	J R 西日本と協議（近畿統括本部及び神戸支社） （駅南基本調査に基づき今後の計画の説明、南口整備に向けての協議）
令和 4 年度 （予定）	J R 曾根駅周辺基本計画策定業務委託 （橋上駅化を見据えた自由通路案等について比較検討して工法決定）

J R 曾根駅周辺整備に向けての取り組みについて

1 令和4年度「J R 曾根駅周辺基本計画策定業務委託」の概要

J R 曾根駅南口の整備に向けて、南改札口を設置する案と、自由通路を設置する案の実現可能性の検討を行う。

	整備案	計画概要	評 価
第1案	自由通路案 	・南北連絡自由通路を跨線橋で整備する案 ・階段、E V 2 基 ・改札口は1箇所	長所 ・駅利用者以外にも南北通行が可能 ・北側、南側地区の利便性が向上する ・J R 協議が比較的短い ・国庫補助金が見込める ・将来、橋上駅化も見据えられる 短所 ・南側から直接駅利用ができない ・改札口までの動線が長い
第2案	南改札口案（跨線橋接続） 	・現況の跨線橋を南側に延伸し、南改札口を整備する案 ・階段、E V 1 基 ・改札口は2箇所	長所 ・駅利用者の利便性が向上する ・改札口までの動線が短い ・事業費が抑えられる 短所 ・駅利用者以外の利便性は向上しない ・J R 協議に時間を要する

2 南口整備スケジュール（案）

年 度	2	3	4	5	6	7	8	9
基本調査								
基本計画 （工法選定）								
基本設計 （建築・電気・駅前広場）								
詳細設計 （建築・電気・駅前広場）								
用地買収 （用地測量、物件調査含む）								
工事 （建築・電気・駅前広場）								
J R 西日本協議		事 前 協 議	計 画 協 議	実 施 協 議				

基本協定

工事協定

供用開始

JR曾根駅周辺整備の取組状況



第14回JR曾根駅周辺整備推進委員意見交換会(令和4年5月23日)要望事項

