

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備） 事後評価書

平成28年4月26日

計画の名称	1 高砂市における循環のみちの実現			
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）	交付対象	高砂市	
計画の目標				

施設の効率的な下水道整備を行うことにより、市民の健康を守り、快適で安全・安心な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

計画の成果目標（定量的指標）

① 下水道処理人口普及率を88.2%（H22当初）から94%（H26末）に増加させる。

定量的指標の定義及び算定式

① 下水道処理人口普及率 平成26年度末処理人口/行政人口	定量的指標の現況値及び目標値			備考						
	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)							
	88%	92%	94%							
全体事業費	合計 (A+B+C)	1433百万円	A	1153百万円	B	0	C	280百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	19.5%

事後評価（中間評価）

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
本市内部にて評価を実施	平成28年3月
	公表の方法
	市のホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 道路事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
1-A1-1	下水道	一般	高砂市	直接	-	汚水	新設	加古川下流処理区 汚水管の整備	汚水面整備工事86ha、20,100m	高砂市						1,105	
1-A1-16	下水道	一般	高砂市	直接	-	汚水	増設	中筋中継ポンプ場	設計・建設工事	高砂市						30	
1-A1-25	下水道	一般	高砂市	直接	-	汚水	新設	伊保処理区 汚水管の整備	汚水面整備工事1ha、600m	高砂市						18	
合計																1,153	

B 関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
合計																0	

C 効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
1-C-1	施設整備	一般	高砂市	直接	-	新設	小規模下水道管整備事業	末端管渠布設工事22ha 5,000m	高砂市						250		
1-C-5	普及促進	一般	高砂市	直接	-	普及啓発	下水道普及啓発事業	下水道接続促進PR	高砂市						20		
1-C-6	普及促進	一般	高砂市	間接	個人	普及啓発	下水道普及啓発事業	下水道接続促進助成金	高砂市						10		
合計																280	

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考
1-C-1	基幹事業と接続する枝線の管渠工事を一体的に行うことにより、生活環境の向上がより効果的に行われる。											
1-C-5	下水道事業は健康と環境に重要な役割があることを市民へPRすることにより、接続促進の効果がある。											

1-C-6 汚水管の整備と一体的に供用開始告示から3年以内の接続に対してじよせいすることにより、早期の水洗化にもつながり、水洗化率の向上と健全な生活環境を確保することができる。

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	効果促進事業を含め事業を実施した結果、処理人口が全体で約4,400人増加し、対象区域において快適で安全・安心な暮らしを実現し、良好な環境を創造する目的が達成できた。		
--------------------------------	--	--	--

II 定量的指標の達成状況	指標①下水道処理人口普及率	最終目標値	94%	目標値と実績値に差が出た要因	目標達成 行政人口の減に対し、処理人口が増加したため
		最終実績値	95%		

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)	
--	--

3. 特記事項 (今後の方針等)

事業区域の未普及解消に向け、今後も残りの区域を汚水管整備を行い下水道処理人口普及率の向上を目指す。

# 水の安全・安心基盤整備

計画の名称	1 高砂市における循環のみちの実現	交付対象	兵庫県高砂市
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）		

