（資料3）

平成24年度文化振興基本方針策定スケジュール(案)

項目＼期日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
審議会	←	計画審議			→							
		素案 ④ 5月10日		⑤ 7月19日	⑥答申（方針・計画） 8月30日					⑦ 報告 1月以降		
市議会			● 中間報告			● 報告						
他部署協議等				教育委員会								
事務局												
各課調査	具体的な施策例調査						25年度実施予定事業調査					
パブリックコメント												
実施計画書作成												