（資料１）

平成21～22年度総合計画策定スケジュール

項目＼期日	平成21年度												平成22年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
審議会				←課題審議→					←構想審議→				←計画審議→											
小委員会			① 6/5（金）					② 11/20（金）					③		④									
全体会		① 5/29（金）		② 7/3（金）				③ 11/27（金）					④		⑤答申（構想・計画）							⑥議決報告		
部会				8/19（水）、20（木）	①	② 10/2（金）、6（火）	③ 10/30（金）	③' 11/6（金）		④ 1/22（金）	⑤ 2/19（金）			⑥	⑦									
意見発表会								○ 11/7（土）																
市議会																		提案			議決			
事務局																								
基礎調査業務委託契約	4月																							3月
基本構想（案）調製		【・将来像 ・人口フレーム ・土地利用構想 ・施策大綱】																						
基本計画（案）調製																								
市民意識調査				実施 回収 分析 報告																				
基礎資料作成																								