# 第2次文化振興基本方針策定スケジュール

| 期<br>日<br>項目 | 令和4年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 審 議 会 | ←→ 計画・実施計画検討、審議 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 素案審議<br>①<br>7月下旬 | | 審議<br>②<br>9月上旬 | | 審議<br>③<br>11月上旬 | | 最終報告<br>④ | 答申<br>⑤ | |
| 市 議 会 | ●<br>スケジュール<br>アンケート結果 | | | | | ●<br>中間報告 | | | | | | ●<br>報告 |
| 他部署協議等 | | | | | ●<br>教育委員会 | | | | | ●<br>教育委員会 | | |
| 事 務 局 | | | | | | | | | | | | |
| 素案作成 | ←→ 素案 | | | | ←→ 基本計画・実施計画 | | | | | | | |
| 文化関係団体調査 | | | | | | | | | | | | |
| 各課調査 | | | | | ←→ 各課調査 | | | | | | | |
| パブリックコメント | | | | | | | | | ● | | | |
| 冊子業者発注 | | | | | | | | ←→ 業者選定 | 発注 | | | 発刊 |