資料4－7

第3次高砂市環境基本計画策定スケジュール

	時 期	内 容
プロポーザル	令和8年4月10日	プロポーザル実施公示
	令和8年5月中旬	企画提案書等の提出期限
	令和8年5月下旬	プロポーザル一次選考（書類選考） プロポーザル二次選考（1 次選考入選者のプレゼン）
	令和8年6月中旬	委託予定業者との契約締結
	令和8年6月	アンケート調査票（案）作成
審議会①	令和8年7月28日	令和8年度第1回高砂市環境審議会 計画策定方針、計画の現況と課題、アンケート調査票について
アンケート調査	令和8年7月下旬	アンケート調査票発送
	令和8年8月中旬	アンケート調査督促はがき発送
	令和8年8月20日	アンケート回答〆切
	令和8年8月下旬	アンケート調査結果報告書〆切
審議会②	令和8年9月下旬	令和8年度第2回高砂市環境審議会 アンケート調査結果報告書・骨子案提示
審議会③	令和8年11月下旬	令和8年度第3回高砂市環境審議会 素案提示
パブコメ	令和8年12 月中旬 ～令和9年1月中旬	パブリックコメント
	令和9年1月下旬	パブリックコメントを受けた計画案修正
審議会④	令和9年2月上旬	令和8年度第4回高砂市環境審議会 計画案答申
	令和9年2月下旬	計画策定