出前講座「知りたい！ＪＲ曽根駅周辺整備」

日　時：令和５年６月１日(木) 午前１０時００分～
場　所：時光寺町　さつき会館

次　　第

１　　開　会

２　　あいさつ

３　　駅周辺整備の現状と今後の取り組みについて

４　　質　問

５　　閉　会

ＪＲ曽根駅周辺整備に係る主な経過

年　度	内　　容
昭和６２年度	阿弥陀町連合自治会より陳情書の提出 （ＪＲ曽根駅周辺整備計画）
平成 元 年度	ＪＲ曽根駅周辺整備推進委員会が発足 （駅北周辺の段階的整備、貨物ヤード敷地の確保、南側からの連絡道）
平成 ２ 年度	高砂市連合自治会より要望書の提出 （ＪＲ曽根駅周辺整備の推進、南口の開設）
平成 ６ 年度	阿弥陀町連合自治会より要望書の提出 （ＪＲ曽根駅付近の整備事業の推進）
平成 ７ 年度	阿弥陀町連合自治会より要望書の提出 （市の北西の玄関にふさわしい開発計画の立案の要望）
平成１３年度	地元自治会１，７２７名から陳情書の提出 （ＪＲ曽根駅に住民が安全で便利に乗降できる環境整備を要望する陳情）
平成２１年度	第１回ＪＲ曽根駅周辺整備推進委員意見交換会 （令和４年までで計１５回開催。以降は、まちづくり協議会に移行予定）
平成２９年度	駅周辺道路整備工事 （南池・時光寺準幹線道路）
令和元年度 （平成３１年度）	駅前広場整備工事 （北側のロータリーや駐輪場など）
令和２年度	ＪＲ曽根駅南基本調査業務委託 （南口整備に向けて、ＪＲ協議資料の作成）
令和３年度	ＪＲと協議 （南口整備に向けて、ＪＲと事前協議）
令和４年度	ＪＲ曽根駅周辺基本計画策定業務委託 （南口整備工法の検討、ＪＲと計画協議）
令和５年度 （予定）	ＪＲ曽根駅自由通路等基本設計業務委託 （自由通路や南駅前広場等の基本設計、ＪＲと実施協議） 用地測量業務委託及び物件調査業務委託 （南駅前広場整備に必要な事業用地を取得するための調査）

ＪＲ曽根駅周辺整備計画図（案）　縮尺：1/300（A1）　1/600（A3）

標準断面図（A-A’）　縮尺：1/50（A1）　1/100（A3）



Ｃ－２案　北側

Ｃ－２案　南側

ＪＲ曽根駅周辺整備事業スケジュール（案）について

１　自由通路、南駅前広場

年　度	Ｒ２ 2020	Ｒ３ 2021	Ｒ４ 2022	Ｒ５ 2023	Ｒ６ 2024	Ｒ７ 2025	Ｒ８ 2026	Ｒ９ 2027	Ｒ１０ 2028
基本調査 （需要予測）									
基本計画 （工法検討）									
基本設計 （自由通路・南駅前広場）									
詳細設計 （自由通路・南駅前広場）									
用地買収 （南駅前広場）				用地測量 物件調査	土地売買 契約締結				
工　　事 （自由通路）									
工　　事 （駅前広場）									
ＪＲ西日本協議		事前協議	計画協議	実施協議					

基本協定　　工事協定　　供用開始

２　春日野・牛谷準幹線道路

年　度	Ｒ２ 2020	Ｒ３ 2021	Ｒ４ 2022	Ｒ５ 2023	Ｒ６ 2024	Ｒ７ 2025	Ｒ８ 2026	Ｒ９ 2027	Ｒ１０ 2028
詳細設計									
用地買収					用地測量 物件調査	土地売買 契約締結			
工事									

ＪＲ曽根駅周辺地区まちづくり協議会について

令和４年度　協議会設立準備（規約・メンバー等の協議）

↓

令和５年度　アドバイザーの派遣

規約・メンバー案等の決定

設立総会（７月中旬を予定）

＊協議会は年５回程度開催する

ワークショップ（地区の課題の抽出）や駅前まちづくり等の研修

↓

令和６年度　**まちづくり構想の作成**

＊協議会は年５回程度開催する

（類似事例の見学会や駅前広場、密集市街地の検討等）

↓

令和７年度　**まちづくり計画の作成**

＊協議会は年５回程度開催する

↓

まちづくり計画協議会案の決定（**令和８年１月目標**）