
工 事 名　　東播臨海広域市町村圏における広域ごみ処理施設整備・運営事業　建設工事

工事場所　　高砂市梅井６丁目１番１号

契約工期　　平成28年12月26日　から　平成34年3月31日　まで
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工　　事　　工　　程　　表

２０１８年
（平成３０年）

２０１９年
（平成３１年）

ダイオキシン除去 

仮設事務所設置 

高砂市様仮設事務所 
高砂市様引越し 

仮設事務所使用 

解体着手 土建着工 
解体工事 

建設工事 

プラント着工 受電 
ごみ受入 

竣工 

試運転 

高砂市様引越し 

管 理 棟 

基礎 

建屋 

新事務所 

仮設事務所解体 

ストックヤード棟 

杭 作業ヤードとして使用 

1節 

機器・配管・電気 

計量棟・ストックヤード棟 

旧粗大・不燃ごみ処理施設 
解体 

解体 
旧ごみ焼却施設 

現ごみ焼却施設 
ダイオキシン除去 

解体 場所打杭撤去 整地 

準備工 

掘削 

1節 

2節 

屋根 

復水器 

煙 突 

杭 

1節 

3節 
屋根 

あと施工部分 

西側 

東側 

タービン・発電機 
1節 

2節 

灰出し設備室 
1節 

2節 

3節 

山留 

掘削 

基礎 

山留 杭 基礎 

掘削 

基礎 

外構 

内部仕上・設備 

内部仕上・設備 

内部仕上・設備 

調査・準備工 

2節 

給じん装置 

ごみ受入ホッパー 

ごみｸﾚｰﾝ 

破砕機 

事業締結 

1F 

2F 

3F 

4F 

5F 

2節 

1F 

2F 

3F 
4F 

内部仕上・設備 

３節 

6F 

7F 

屋根ALC 防水 

配管・電気 1F 

2F 

2節 
屋根ALC 防水 

あと施工部分 

不燃・粗大ごみ処理施設 

可燃ごみ処理施設 

防水 

蒸気復水器 

排水設備室 

撤去工事 

土木工事 

鉄骨工事 

建築工事 

プラント工事 

凡  例 

計量棟 

予備性能試験 

引渡性能試験 

整地 

杭撤去 

杭引抜 

ピット部 

炉室部 

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去 

プラットホーム部 

掘削 

1節 

2節 

ﾗﾝﾌﾟｳｴｲ(西側) ﾗﾝﾌﾟｳｴｲ(東側) 

ごみ破砕機 

1F 

2F 

3F 

4F 

ダンピングボックス 

内部仕上・設備 

配管・電気 

煙突鉄骨 

煙突 

防水 

機器・配管・電気 

整地 

1節 

掘削 

基礎 

掘削 

基礎 

燃料貯油槽 地下タンク 

掘削 

基礎 

屋根鉄骨 屋根ALC 

管理

不燃・粗大 

ごみ処理施設 
ピット プラットホーム

炉室部 

あと施工部（西側） 

あと施工部（東側） 

＜平面図＞ 

復水器 

煙突 

可燃ごみ処理施

(先行取込み) 

開始 
可燃ごみ 
全量受入 

不燃ごみ 
全量受入 

ごみ投入扉 

回転式ストーカ炉 
ボイラー・エコノマイザ 配管・電気 バグフィルタ―・触媒反応塔 支保工解体 

試運転 

予備性能試験 

引渡性能試験 
試運転 

試運転開始 


