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• 「高砂市新たな学校づ
くり推進計画」の策定
に向けた方向性

•学校施設のあり方

第９回 第10回 第11回 第12回 第1５回第1４回
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再編案

答申

整備基準等の検討（整備レベル）
コストシミュレーション 等

学校施設のあり方の検討

複数プラン
整備スケジュール
コストシミュレーション
課題・効果の比較 等

「高砂市新た
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推進計画」の
策定に向けた
方向性

•学校施設のあり方 •学校施設のあり方
•再編案

•学校施設のあり方
•再編案

•答申案 •答申案

学校施設のあり方

第1３回

•答申骨子

【意見聴取（学校施設のあり方）】

実施方法・対象は検討中
（複数回実施予定）

再編案の検討

視 察

【意見聴取（再編案）】

実施方法・対象は検討中
（複数回実施予定）

対談動画公開
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