

## スケジュールについて

厚労省より令和2年2月に示された策定スケジュールは以下の通りです。本市ではこれに基づき、下記のスケジュールで第8期計画を策定していきます。

### ■国スケジュール

年月	市区町村	都道府県	国
令和1年12月			介護保険制度の見直しに関する意見 (社会保障審議会介護保険部会)
令和2年1月	計画作成のための調査分析・準備	(仮時) 都道府県や市町村の医療・介護担当者等の関係者による協議の場を開催(病床の機能の分化及び連携に伴い生じる介護ニーズ対応)	
2月	調査結果、サービス給付実績等を分析・考察		
3月	計画に盛り込む内容を検討	連絡会議等で市町村へ情報提供	課長会議(第8期計画に関する基本的考え方を提示)
4月		介護療養病床・医療療養病床の転換意向調査を実施	推計ツール暫定版の説明会
5月		結果を市町村に提供	
6月		連絡会議等で市町村へ情報提供	課長会議(基本指針案の提示)
7月		有料老人ホーム等の定員と供与されている介護等の内容等を情報提供	
8月	サービス見込量等の設定作業開始		推計ツール確定版リリース
9月	サービス見込量の設定作業		
10月	サービス見込量、保険料の仮設定	サービス見込量の仮設定	
11月	都道府県との調整	国との調整	都道府県との調整
12月	見える化システムで見込量と保険料を報告(～3月)	市町村の広域調整	
令和3年1月			報酬改定率等の係数を設定
2月	介護保険事業計画を議会に報告	介護保険事業支援計画を議会に報告	介護報酬改定
3月	介護保険条例の改正		
4月	第8期介護保険事業計画スタート		

### ■本市スケジュール

年月	策定スケジュール	策定委員会予定
令和2年7月	骨子案作成	○
8月	計画素案作成	○
9月	↓	
10月		○
11月	↓	○
12月	パブリックコメント	○
令和3年1月	↓	
2月		○
3月	計画成案	