

★スケジュール案

作業項目	令和5年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
国基本指針				☆									
策定委員会				①	②	③	④				⑤		
庁内検討	→												
アンケート調査結果の整理	→												
統計・給付分析		→											
ヒアリング調査(関係機関)		→											
第8期計画の振り返り	→												
基本理念の検討(踏襲or変更)		→			→								
第9期ロジックモデル(施策体系)の設定		→			→								
施策・事業の整理/評価指標等の設定				→									
各種推計と 保険料設定	給付分析	→							適宜実施				
	人口推計	→											
	サービス見込量推計等		→										
	保険料等の設定		→										
計画書作成					素案作成		PC案作成		最終案作成		印刷		
パブリックコメント									実施	整理			

★策定委員会の内容案

第1回	第2回	第3回	第4回	第5回
①第9期計画に関する国の動向(考え方) ②第8期計画からの変更点、 第9期計画の位置づけ(背景、法的根拠、 計画期間など) ③アンケート結果の報告 (概要版で説明、全体版は参考資料) ④策定スケジュール	①第8期計画の評価 ②統計データの整理 ③計画骨子案の提示 ④前回会議の質疑に対する 応答	①計画素案の提示 ②前回会議の質疑に対する 応答	①計画素案の提示 ②パブリックコメントの実施 について ③前回会議の質疑に対する 応答	①計画素案の提示 ②パブリックコメントの実施 結果報告 ③介護保険料について ④前回会議の質疑に対する 応答