

★第10期介護保険事業計画策定スケジュール

作業項目		令和8年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
国基本指針					☆								
策定委員会					①	②	③	④				⑤	
庁内検討													
アンケート調査結果の整理													
統計・給付分析													
ヒアリング調査(関係機関)													
第9期計画の振り返り													
基本理念の検討(踏襲or変更)													
第10期ロジックモデル(施策体系)の設定													
施策・事業の整理／評価指標等の設定													
各種推計と 保険料設定	給付分析								適宜実施				
	人口推計												
	サービス見込量推計等												
	保険料等の設定												
計画書作成						素案作成		PC案作成	最終案作成			印刷	
パブリックコメント									実施		整理		

★策定委員会の内容案

第1回	第2回	第3回	第4回	第5回
①第10期計画に関する国の動向(考え方) ②第9期計画からの変更点、 第9期計画の位置づけ(背景、法的根拠、 計画期間など) ③アンケート結果の報告 (概要版で説明、全体版は参考資料) ④策定スケジュール	①第9期計画の評価 ②統計データの整理 ③計画骨子案の提示 ④前回会議の質疑に対する 応答	①計画素案の提示 ②前回会議の質疑に対する 応答	①計画素案の提示 ②パブリックコメントの実施 について ③前回会議の質疑に対する 応答	①計画素案の提示 ②パブリックコメントの実施 結果報告 ③介護保険料について ④前回会議の質疑に対する 応答