

平成21～22年度総合計画策定スケジュール(案)

項目	期日	平成21年度											平成22年度												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
審議会					← 課題審議 →				← 構想審議 →						← 計画審議 →										
小委員会				① 6 / 5(金)						②							③								④
全体会			① 5 / 29(金)	②							③						④								⑤答申(構想・計画)
部会					①	②	③					④	⑤				⑥	⑦							⑥議決報告
意見発表会										○ 11 / 7(土)															
市議会																									● 提案
																									● 議決
事務局																									
基礎調査業務委託契約		4月																					3月		
基本構想(案)調製		【・将来像・人口フレーム・土地利用構想・施策大綱】																							
基本計画(案)調製																									
市民意識調査			実施			回収	分析	報告																	
基礎資料作成																									