

平成21～22年度総合計画策定スケジュール

項目	期日	平成21年度											平成22年度																										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月														
審議会					← 課題審議 →				← 構想審議 →					← 計画審議 →																									
小委員会			① 6/5(金)								② 11/20(金)					③																							
全体会			① 5/29(金)		② 7/3(金)						③ 11/27(金)					④			⑤答申(構想・計画)					⑥議決報告															
部会					① 8/7(金)	② 10/2(金)	③ 10/30(金)	③ 11/6(金)		④ 1/22(金)	⑤ 2/19(金)						⑥	⑦																					
意見発表会											○ 11/7(土)																												
市議会																																							
事務局																																							
基礎調査業務委託契約		4月																																					3月
基本構想(案)調製		【・将来像 ・人口フレーム ・土地利用構想 ・施策大綱】																																					
基本計画(案)調製																																							
市民意識調査			実施 回収 分析 報告																																				
基礎資料作成																																							

●——●
提案 議決