

平成21～22年度総合計画策定スケジュール

項目	期日	平成21年度											平成22年度												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
審議会					← 課題審議 →				← 構想審議 →					← 計画審議 →											
小委員会			① 6/5(金)						② 11/20(金)					③		④									
全体会		① 5/29(金)		② 7/3(金)					③ 11/27(金)					④		⑤答申(構想・計画)						⑥議決報告			
部会					① 8/19(水)、20(木)		③ 10/30(金)	③ 11/6(金)	④	⑤					⑥	⑦									
						② 10/2(金)、6(火)				④ 1/22(金)	⑤ 2/19(金)														
意見発表会									○ 11/7(土)																
市議会																									
事務局																									
基礎調査業務委託契約	4月																					3月			
基本構想(案)調製	【・将来像 ・人口フレーム ・土地利用構想 ・施策大綱】																								
基本計画(案)調製																									
市民意識調査				実施 回収 分析 報告																					
基礎資料作成																									