

平成25～26年度高砂市スポーツ推進計画策定スケジュール (H25.12月修正)

項目	期日	平成25年度												平成26年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
文化スポーツ課																		●							
公募																									
アンケート調査																									
パブリックコメント																									
検討会議																									

スケジュール詳細:

- 平成25年度:**
 - 6月: 公募受付決定
 - 7月: アンケート調査実施
 - 8月: アンケート調査整理
 - 7月~10月: 課題抽出
 - 10月~3月: 計画(案)検討
 - 7月: 検討会議①
 - 9月: 検討会議②
 - 11月: 検討会議③
 - 12月: 検討会議④
- 平成26年度:**
 - 6月~7月: パブリックコメント実施
 - 7月: パブリックコメント整理
 - 4月~7月: 計画(案)検討
 - 8月: 策定
 - 8月: 検討会議⑤
 - 9月: 検討会議⑥
 - 10月: 検討会議⑦
 - 11月: 検討会議⑧
 - 11月: 報告
 - 12月~3月: アクションプラン検討