## 高砂市子どもの生活に関するアンケート実施スケジュール

															令	和4	年	<del></del>											令和4年度													
		4月		5月		6月		7月			8月			9月			10月		11月			1	12月		1月		2月		- (		3月											
施策検討委員会	進捗 各課貧困対策				31 日																																					
子どもの貧困対策 検討会	進捗 各課貧困対策 プロポーザル説明				31 日																																					
子ども・子育て・若者 会議(全体会)	中間見直し予定 アンケート予定							5 日																																		
受託事業者選定·委 託契約																																										
アンケートの作成															>																											
	アンケート(設問・実施方法)										9 日																															
施策検討委員会	アンケート(設問・実施方法)												22 日																													
校園長会	アンケート(実施依頼・説明)												23 日																													
子ども・子育て部会	アンケート(案)の確認と意見募集													6 日																												
	各小中学校に依頼、アンケートは2週間程度																		<b>1</b>	•																						
回収・集計	業者委託																						>																			
関係機関調査(アンケート配布)	調査票を市内保 育施設、教育施設 に送付																			<b>&gt;</b>																						
結果報告書の作成・ 成果品納品	印刷に1か月																													1												
施策検討委員会	アンケート(結果報告)																												0	ightharpoons												
子ども・子育て・若者 会議(全体会)	の報 <del>告</del>																												0													
文教厚生常任委員 会	結果報告 プラン中間見直し の報告																													0												