

高砂市子ども・子育て・若者支援プラン策定等業務スケジュール（30年度）

資料⑩-1

推進・庁内委員会	平成30年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
受託事業者選定・委託契約				→									
子ども・子育て・若者会議設置準備		→											
第1回庁内会議 年間スケジュール、委員委嘱、評価進捗					○								
第1回子ども・子育て・若者会議 委員委嘱、評価進捗						○							
第2回庁内会議 市の指針、ニーズ調査の内容等の決定							○						
第1回子ども・子育て部会 市の指針、ニーズ調査の内容等の決定								○					
第1回若者部会 若者施策の進捗状況等								○					
ニーズ調査 調査票の作成 調査実施・回収・分析・評価、報告書の作成							→						
第3回庁内会議 ニーズ調査の結果報告										○			
第2回子ども・子育て部会 ニーズ調査の結果報告											○		
計画案作成											→		

高砂市子ども・子育て・若者支援プラン策定業務スケジュール（31年度）

資料⑩-2

推進・庁内委員会		平成31年度														
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
第1回庁内会議	計画案の確認・ 修正内容の検討		○													
第1回子ども・子育て・若者会議	計画案の確認・ 修正内容の検討			○												
第2回庁内会議	30年度子ども・ 子育て支援事業 実施報告、修正 内容の検討				○											
第1回子ども・子育て部会	30年度子ども・ 子育て支援事業 実施報告、修正 内容の検討					○										
第1回若者部会	若者施策の進捗 状況等					○										
第3回庁内会議	修正内容の検討						○									
第2回子ども・子育て・若者会議	修正内容の検討							○								
パブリックコメント 募集								↔								
計画案修正									→							
第4回庁内会議	最終案の確認・ 承認									○						
第3回子ども・子育て・若者会議	最終案の確認・ 承認										○					
計画案決裁												○				
計画書印刷													→			
県に提出															○	