

計画策定：全体スケジュール（案）

資料4

	令和5年度										令和6年度												
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
（仮称）高砂市こども計画策定スケジュール	アンケート調査票 項目検討・作成			※国からの提示の状況により変動																			
				アンケート調査票 印刷・準備			2～3週間程度																
				アンケート調査 実施		3週間																	
				アンケート調査分析・報告 書の作成				☆報告 書完成															
							こども計画（骨子案）の検討																
											こども計画（素案）の作成・修正												
													パブコメの実施 （1か月）										
																こども計画（案）最終調整							
																			計画書 印刷		☆こども計画 策定		
各種会議の開催																							
子ども・子育て・若者会議			●					●					●							●			
子ども・子育て部会				●										●		●							
若者部会				●										●		●							