

日時：令和6年7月17日（水）19:00～

場所：阿弥陀地域交流センター 多目的ホール

## 第5回J R曾根駅周辺地区まちづくり協議会

### 次 第

1 開会

2 協議会会員及び役員の承認

【資料1】

3 会長あいさつ

4 議題

1) J R曾根駅整備について

【資料2】

2) 協議会のスケジュールについて

【資料3】

3) J R曾根駅周辺のまちづくりについて

【資料4】

5 閉会

・副会長あいさつ

## 2024年度 JR曾根駅周辺地区まちづくり協議会名簿

## 協議会役員

	協議会役職名	氏 名	役 職 等
1	会長	砂川 辰義	中筋校区連合自治会長
2	副会長	松本 克英	阿弥陀町連合自治会長
3	副会長	郡 敏信	北浜町連合自治会長
4	副会長	鳴瀬 誠	曾根連合自治会長

## 自治会役員

	自治会名	氏 名	役 職 等
5	春日野町自治会	今津 雅隆	会 長
6	春日野町自治会	高山 孝之	副会長
7	春日野町自治会	柳田 正人	書 記
8	春日野団地自治会	辻 恵理	会 長
9	西下台自治会	土江 明	会 長
10	下台自治会	髙石 秀志	会 長
11	金ヶ田町自治会	谷山 孝二	会 長
12	中筋東自治会	山下 雅史	会 長
13	中筋一丁目自治会	金谷 慎一	会 長
14	時光寺町自治会	河野 道正	会 長
15	時光寺団地自治会	小川 正人	会 長
16	牛谷自治会	小田 富也	会 長
17	曾根北之町自治会	笠岩 忠伸	環境安全部

### 個人会員

	地区名	氏 名	役 職 等
18	春日野町	シノウジ 荘所 千代美	
19	春日野町	マツダ 松田 勝己	
20	阿弥陀町	ナガオ 長尾 善則	

### 学校会員

	学校名	氏 名	役 職 等
21	白陵中学校 白陵高等学校	タカミ 高見 シゲル 繁統	教頭
22	鹿島中学校	ハセガワ 長谷川 トモ子 朋子	教諭

### 各種団体及び企業会員

	団体名	氏 名	役 職 等
23	高砂商工会議所	アマノ 天野 カズヒト 勝人	事務局長
24	鹿島興産(株)	ヤマモト 山本 ユウタ 広太	本社総務部 総務部長
25		シロタニ 城谷 テルヒ 輝美	はりま自動車教習所 所長

### 交通事業者会員


	交通事業者名	氏 名	役 職 等
26	神姫バス(株)	タケウチ 竹内 ヒロシ 宏	バス事業部計画課 課長
27	(一社)兵庫県タクシー協会 東播支部	アサダ 浅田 トオル 暢	伊保タクシー(有) 取締役

### アドバイザー等


		氏 名	役 職 等
	アドバイザー	ヒライ 平井 仁	(株)都市・計画・設計研究所 代表取締役

※グレーの網掛け:新委員


# JR曾根駅周辺地区 都市構造再編集中支援事業整備計画図（案）



標準断面図(A-A') 縮尺: 1/50(A1) 1/100(A3)



JR曾根駅周辺整備計画図(案) 縮尺: 1/500(A1) 1/1000(A3)



C-2案 北側





C-2案 南側



### A案 ひと結び案

**取扱注意** ※外観はイメージで、最終形のものではありません。

駅利用者の多くが白陵中高の学生であることから、学生のためのクリーンな駅をイメージした案。  
白陵の「白」をベースに、工業都市を表す金属スリットのデザインとした。



※バースはイメージです。最終形の外観ではありません。

### B案 結び合い案

**取扱注意** ※外観はイメージで、最終形のものではありません。

高砂市にゆかりのある水引「相生結び」をモチーフとし、「結びのまち 高砂」を表現した案。  
相生結びをサインの地下や、ピロティ下滞留空間部の垂れ壁・駅広のシルターに表現することで、全体として結んでいる様子を現した。



※バースはイメージです。最終形の外観ではありません。

## J R 曾根駅周辺整備事業スケジュール（案）について

### 1 自由通路、南駅前広場

年 度	R 2 2020	R 3 2021	R 4 2022	R 5 2023	R 6 2024	R 7 2025	R 8 2026	R 9 2027	R 10 2028
基本調査 (需要予測)									
基本計画 (工法検討)									
基本設計 (自由通路・南駅前広場)									
詳細設計 (自由通路・南駅前広場)									
用地買収 (南駅前広場・道路)				用地測量 物件調査	土地売買 契約締結				
工 事 (自由通路)									
工 事 (南駅前広場・道路)									
J R 西日本協議		事 前 協 議	計 画 協 議	実 施 協 議					


基本  
協定

供用  
開始

### 2 春日野・牛谷準幹線道路（教習所より東側）

年 度	R 2 2020	R 3 2021	R 4 2022	R 5 2023	R 6 2024	R 7 2025	R 8 2026	R 9 2027	R 10 2028
詳細設計									
用地買収					用地測量 物件調査	土地売買 契約締結			
工事									

# JR曾根駅周辺地区まちづくり協議会 活動スケジュール案




個別に検討する案件があれば、部会を設置し検討（結果は協議会で承認）

令和6年度活動スケジュール案

7月17日	8月頃	12月頃	2月頃	3月頃
<p>これまでの ふりかえり</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・昨年度のふりかえり</li> <li>・地域の資源について</li> <li>・まちの課題のについて</li> </ul>	<p>まちづくり ワークショップ②</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・まちの課題の確認</li> <li>・まちづくりの方向性</li> <li>・見学会について</li> </ul>	<p>まちづくり ワークショップ③</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・見学会のふりかえり</li> <li>・まちづくりの方向性</li> <li>・土地利用のイメージ</li> </ul>	<p>まちづくり構想案の 検討</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域資源の確認</li> <li>・まちの課題の確認</li> <li>・まちづくりの方向性</li> <li>・土地利用イメージ</li> </ul>	<p>1年のふりかえりと 次年度の進め方の確 認</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・まちづくり構想案の確 認</li> <li>・次年度スケジュール</li> </ul>

※協議会の開催回数などは、議論の進捗により変更します。




## まちづくり構想・計画とは

- ・一定の区域のまちづくりの方針や目標を定めたもの
- ・地域の方々と行政、関係機関等が「まちの将来像」を共有することを目的とし、協働してまちづくりを進めるための指針となるものです。


## まちづくり構想・計画の位置づけ

- ・高砂市の将来におけるあるべき姿と進むべき方向について定めた「第5次高砂市総合計画」や都市計画の観点から将来の基本的な方針を定めた「都市計画マスタープラン」のほか、関連計画との整合・連携を図ります。



# まちづくり計画範囲（案）について


検討の範囲は、曾根駅を中心とし、北は国道2号まで、東は曾根阿弥陀線まで、南は姫路バイパスまで、西は駅西の踏切周辺の町丁界のエリアを対象とします。



## 地域資源

### 1. 自然環境

- ・高御位山
- ・山・川
- ・自然の豊かさ（夏の涼しさ）
- ・災害の少なさ



### 2. 歴史・文化

- ・祭り
- ・時光寺
- ・西国街道



### 3. 人・コミュニティ

- ・顔見知りが多い
- ・コミュニティ
- ・祭りによる人々のつながり
- ・住民だけでなく企業の利用者も多い

## 地域課題

### 1. 交通・移動に関する課題

- ・駅舎の不便さ、駅南口がないこと
- ・駅前広場が狭い
- ・公共交通の不便さ  
（駅へのアクセス・じょうとんバス）
- ・道路の狭さ  
（車道と歩行者道の分離ができていない）
- ・南北の道がとてもわかりにくく弱い。  
ループが危ない
- ・2号線、慢性的な渋滞  
（特に出退勤時。それを回避するために旧道を利用。危険な運転が横行）

### 2. 商業・生活基盤に関する課題

- ・商業施設の撤退・減少  
（買い物難民・生活基盤の弱体化）
- ・交番や銀行がないこと
- ・行政との距離がある（市民病院、市役所）
- ・空き家・駐車場の増加

### 3. 高齢化に関する課題

- ・高齢者の増加
- ・高齢者の移動・買い物が困難

### 4. その他に関する課題

- ・水害の心配
- ・下水道が未整備
- ・農地の荒廃
- ・人口流入が少ない
- ・JR、2号線周辺の住宅地整備
- ・集会所がない（春日野）
- ・加古川や姫路に行かないと高砂には何もない。

## まちづくりの方向性

JR 曾根駅を中心としたコンパクトシティづくり  
子育て世代への支援及びその移住者が住みやすいまちづくり  
若い人から高齢者が住みよいまちづくり。  
人口増までいかないものの、高齢化率を上げない。  
宝殿や姫路にないような曾根の売り・曾根らしさのあるまちづくり  
外国人にたくさん利用していただくような事を考えるべき  
”姫路のとなり”と言われなくても良くなる様なまちづくり

### 1. 交通・移動の利便性向上

- ・駅前の整備が必要（道路、施設）
- ・公共交通の充実（JR 駅舎、じょうとんバス）
- ・駅までのアクセスの改善（各地区を幹線道路でつなぐアクセス道路）
- ・自転車道や歩道の整備
- ・歩行者優先のまちづくり

### 2. 商業・生活基盤の充実

- ・核となる施設が必要
- ・商業施設の誘致
- ・交流する施設の整備（子ども・若者から高齢者まで）
- ・子育て支援施設の整備
- ・教育関係の充実
- ・住宅地の整備（資材置場ばかり増えている）

### 3. 高齢者への配慮

- ・高齢者向けの交通手段の充実
- ・高齢者向けの買い物支援
- ・バリアフリー

### 4. 災害対策

- ・防災対策の強化
- ・安全・安心

### 5. 地域の魅力発信

- ・祭りや歴史・文化の活用
- ・観光ルートの整備（石の宝殿、鹿島神社、曾根天満宮、入江邸など）
- ・高砂の宣伝”ブライダル都市”
- ・姫路城などの観光施設との連携（宿泊）

# 地域資源 ワークショップのまとめ (第4回協議会)



**【曾根駅前】**  
 タクシー送迎が多い  
 ・企業、病院など  
 飲み屋など飲食店がない  
 ・宝殿や加古川へ行ってしまう

ベッドタウンではない

**日笠山～牛谷**  
 ・ハイキング道  
 ・桜、ノジグクの名所

- 凡例**
- 公 公共施設
  - 育 子育て施設
  - 介 介護サービス事業所
  - 障 障害福祉サービス等事業所
  - 店 スーパー・コンビニ・ドラッグストア
  - BK 郵便局、銀行
  - 見 史跡等見どころ  
(高砂ウォーキングマップより)

伊保スポーツ広場