

	R7年度							R8年度											
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
都市計画マスタープランの改定			11/18 ● 都市計画審議会 (骨子案の報告)						5/26 ● 第1回都市計画審議会 (素案（たたき台）の報告)		● 住民説明会の開催				● 第2回都市計画審議会 (素案の報告)	● パブリックコメント		● 第3回都市計画審議会 (改定案の諮問)	● 告示
高砂市総合運動公園の区域変更									5/26 ● 第1回都市計画審議会 (住民説明会の事前報告)			● 住民説明会の開催			● 第2回都市計画審議会 (都市計画案の事前報告)	● 都市計画案の公告・縦覧		● 第3回都市計画審議会 (都市計画案の諮問)	● 変更告示・永久縦覧

※本日の審議状況により変更の可能性あり

※審議会に報告を要する案件が発生した場合は変更の可能性あり