

高砂市庁舎整備検討委員会 全体スケジュール（案）

資料 7

時 期	予 定
7月 14日	第1回庁内ワーキンググループ会議開催
7月 26日	委嘱式 第1回検討委員会開催
9月 上旬	第2回庁内ワーキンググループ会議開催 市民アンケート発送（約1,000名）
9月 下旬	市民アンケート締切・集計
10月 上旬	第2回検討委員会開催
11月 中旬	第3回庁内ワーキンググループ会議開催
下旬	第3回検討委員会開催 新庁舎構想（案）策定 パブリックコメント募集 新庁舎構想策定 委員会から市長へ報告
12月	市長から市議会報告

※ 状況により委員会の開催を追加する場合がある。