

公共施設全体最適化計画の進捗について

施設名称	R3.3 2020(令和2)年度末 第Ⅰ期全体最適化計画(～2026(令和8)年)			R3.3 2020(令和2)年度末 第Ⅱ期全体最適化計画(～2036(令和18)年)			2023(令和5)年1月現在 取組において変化が生じた内容 (時期の遅速の変化が生じた内容は除く)
	2026(令和8)年の状態		取組	2036(令和18)年の状態		取組	
	機能面	施設面		機能面	施設面		
荒井幼稚園	維持	維持	2026(令和8)年までに市内のこども園等のあり方(定員、直営・民営化・廃園区分)を計画する。	維持	維持	認定こども園化を検討する。	「公立就学前教育・保育施設の今後の在り方について」に基づき、荒井幼稚園として施設は維持する。
荒井保育園	維持	維持	2026(令和8)年までに市内のこども園等のあり方(定員、直営・民営化・廃園区分)を計画する。	維持	維持	荒井幼稚園に機能を統合し認定こども園化を検討する。	2024(令和6)年度から認定こども園化をする予定。
阿弥陀こども園	維持	維持	2026(令和8)年までに市内のこども園等のあり方(定員、直営・民営化・廃園区分)を計画する。	維持	維持	施設は維持する。(※園児数推移、他地区園整備によって方向性の変更)	現在、建替えに伴い基本設計を行っている。
文化保健センター	維持	維持	2021(令和3)年度中に一部機能移転後の利用について施設の活用を計画する。 現指定管理期間が終了する2023(令和5)年度までに文化会館との統合を計画する。	移転	廃止	文化会館の建替に合わせ、複合化を検討する。移転後の施設は廃止する。	2022(令和4)年度に保健センター機能を市役所に移転した。 2023(令和5)年度から文化会館の一部として施設は維持する。
倉庫(旧高砂西保育園)	維持	維持	2023(令和5)年までに今後の施設のあり方を計画する。	廃止	廃止	施設は廃止する。	施設は廃止する。
(旧)子育て支援センター	廃止	廃止	2023(令和5)年度までに資産の処分手法を計画する。	—	—	—	倉庫(旧高砂西保育園)の代替の倉庫とし、施設は維持する。