

東播臨海広域市町村圏における広域ごみ処理施設整備・運営事業

1 東播臨海広域市町村圏における広域ごみ処理施設整備・運営事業を行う民間事業者について

(1) 事業（建設工事・運営業務委託）契約締結までの経過について

No.	年 月 日	内 容
1	平成 28 年 4 月 15 日	公募の公告
2	平成 28 年 4 月 15 日	募集要項の配布開始
3	平成 28 年 4 月 25 日	資格審査に係る質問の受付締切
4	平成 28 年 5 月 9 日	資格審査に係る質問への回答
5	平成 28 年 5 月 23 日	資格審査申請書の受付締切
6	平成 28 年 5 月 30 日	資格審査の実施
7	平成 28 年 5 月 30 日	募集要項（要求水準書等）に関する質問受付締切
8	平成 28 年 6 月 6 日	資格審査結果の通知
9	平成 28 年 6 月 7 日	提案概要書の受付締切
10	平成 28 年 6 月 24 日	募集要項（要求水準書等）に関する質問への回答
11	平成 28 年 7 月 8 日	競争的対話の実施（事業者選定審議会）
12	平成 28 年 8 月 23 日	提案書類の提出
13	平成 28 年 9 月 29 日	基礎審査結果の通知
14	平成 28 年 10 月 25 日	非価格要素審査及び価格審査の実施（事業者選定審議会）
15	平成 28 年 10 月 25 日	総合的な評価の実施（事業者選定審議会）
16	平成 28 年 11 月 10 日	優先交渉権者の選定、答申（事業者選定審議会）
17	平成 28 年 11 月 25 日	優先交渉権者の決定（市）
18	平成 28 年 12 月 8 日	基本協定の締結
19	平成 28 年 12 月 9 日	特別目的会社の設立
20	平成 28 年 11 月～12 月	契約詳細の協議
21	平成 28 年 12 月 19 日	仮契約（建設工事及び運営業務委託）の締結
22	平成 28 年 12 月 21 日	建設工事請負契約及び運営業務委託契約の議会議決
23	平成 28 年 12 月 22 日	建設工事請負契約及び運営業務委託契約の本契約締結

(2) 高砂市広域ごみ処理施設事業者選定審議会

1) 開催経過について

年 月 日	主 な 内 容
平成27年8月27日 (木)	第1回選定審議会 本事業の概要、発注の条件、事業者選定スケジュールについて審議した。
平成27年12月4日 (金)	第2回選定審議会 実施方針(案)、排ガスの処理方式について審議した。
平成28年2月22日 (月)	第3回選定審議会 特定事業の選定を行い、募集要項のうち、公募説明書(案)、優先交渉権者決定基準書(案)について審議した。
平成28年3月18日 (金)	第4回選定審議会 募集要項のうち、公募説明書(案)、様式集(案)、優先交渉権者決定基準書(案)について審議した。
平成28年3月28日 (月)	第5回選定審議会 募集要項(公募説明書(案)、様式集(案)、優先交渉権者決定基準書(案)、要求水準書(案)、契約書(案))について審議した。
平成28年7月8日 (金)	第6回選定審議会 非価格要素審査時の採点方式について審議を行い、競争的対話を実施した。
平成28年10月25日 (火)	第7回選定審議会 非価格要素審査時の採点方式について審議を行い、非価格要素ヒアリング、非価格要素審査及び価格審査、総合評価を実施した。
平成28年11月10日 (木)	第8回選定審議会 審査講評(案)について審議した。

2) 総合評価結果について

応募者	うみグループ	やまグループ	そらグループ
非価格要素審査点 (配点: 300) (①)	191.750	186.250	198.250
価格審査点 (配点: 200) (②)	178.66	200.00	160.84
総合評価点 (配点: 500) (①+②)	370.410	386.250	359.090

3) 優先交渉権者の選定結果について

優先交渉権者に、総合評価点が最高点となった「やまグループ」を選定した。

グループ名	代表企業	構成企業（代表企業を除く）	
やまグループ	株式会社神鋼環境ソリューション	構成員	株式会社IHI環境エンジニアリング 神鋼環境メンテナンス株式会社

(3) 事業（建設工事・運營業務委託）契約の内容について

【建設工事】

工 事 名	東播臨海広域市町村圏における広域ごみ処理施設整備・運營業業 建設工事
受 注 者	株式会社 神鋼環境ソリューション
工 事 場 所	高砂市梅井6丁目1番1号
契 約 日	平成28年12月22日
工 期	着 工 平成28年12月26日 完 成 平成34年 3月31日
請 負 代 金 額	¥23,815,982,880- うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥1,764,146,880-

(内訳) 建設費 19,291,836,000円(税抜)
解体費 2,760,000,000円(〃)
計 22,051,836,000円(〃)

【運營業務委託】

事 業 名	東播臨海広域市町村圏における広域ごみ処理施設整備・運營業業 運營業務委託
受 注 者	株式会社 高砂環境サービス
委 託 場 所	高砂市梅井6丁目1番1号
契 約 日	平成28年12月22日
契 約 期 間	平成28年12月22日から 平成54年 3月31日まで
契 約 金 額	¥13,500,341,280- うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥1,000,025,280-

2 東播臨海広域市町村圏における広域ごみ処理施設建設工事に係る設計・施工
監理業務委託業者について

(1) 設計・施工監理業務委託契約締結までの経過について

No.	年 月 日	内 容
1	平成28年11月 8日	公募公告 募集要項の配布開始
2	平成28年11月15日	募集要項に関する質問の受付締切
3	平成28年11月18日	募集要項に関する質問への回答
4	平成28年11月25日	参加表明書等の提出期限 技術提案書等に関する質問の受付締切
5	平成28年11月28日	参加資格の確認
6	平成28年11月30日	参加資格申請に関する結果通知 技術提案書等に関する質問への回答
7	平成28年12月19日	技術提案書及び価格提案書の提出期限
8	平成29年 1月 6日	技術提案書に対するヒアリング 技術評価・価格評価・総合評価
9	平成29年 1月12日	優先交渉権者の選定
10	平成29年 1月17日	優先交渉権者の決定
11	平成29年 1月	契約の協議
12	平成29年 2月 6日	設計・施工監理業務委託契約の締結

(2) 東播臨海広域市町村圏における広域ごみ処理施設建設工事に係る設計・施工監理業務委託事業者選定委員会

1) 開催経過について

年 月 日	主 な 内 容
平成28年10月27日(木)	第1回選定委員会 選定委員会要綱の確認、募集要項について確認した。
平成29年 1月 6日(金)	第2回選定委員会 技術提案書に対する応募者へのヒアリングを実施したうえで、技術評価、価格評価、総合評価を実施した。
平成29年 1月12日(木)	第3回選定委員会 事業者選定結果報告書(案)について確認した。

2) 総合評価結果について

応募者	応募者 1	応募者 2	応募者 3
技術評価点 (①) (配点: 75)	40.832	59.792	54.792
価格評価点 (②) (配点: 25)	25.000	20.970	22.245
総合評価点 (①+②) (配点: 100)	65.832	80.762	77.037
順位	3	1	2

3) 優先交渉権者の選定結果について

優先交渉権者に、総合評価点が最高得点となった「応募者 2」を選定した。

応募者 2	一般財団法人 日本環境衛生センター
-------	-------------------

(3) 設計・施工監理業務委託契約の内容について

委託業務名	東播臨海広域市町村圏における広域ごみ処理施設建設工事に係る 設計・施工監理業務委託
受注者	一般財団法人 日本環境衛生センター
委託場所	高砂市梅井6丁目1番1号
契約日	平成29年 2月 6日
履行期間	自 平成29年 2月 6日 至 平成34年 3月31日
契約金額	¥268,920,000- うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥19,920,000-

