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（１）計画全体の方針 

 

 

①老朽化対策における基本方針 

ａ）長寿命化修繕計画の目的 

ｂ）長寿命化修繕計画の対象橋りょう 

ｃ）安全性の把握及び日常的な維持管理などに関する基本的な方針、並びに対象橋りょ

うの長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 

ｄ）対策の優先順位の考え方（道路橋） 

ｅ）計画期間 

 

②新技術等の活用方針 

 

③費用の縮減に関する具体的な方針 

ａ）長寿命化修繕計画による効果  

ｂ）集約・撤去による費用の縮減 

 

 

（参考）計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門的な知識を有する者 
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①老朽化対策における基本方針 

ａ）長寿命化修繕計画の目的 

 

 （１）背景 

○高砂市が管理する橋りょうのうち橋長２ｍ以上の橋りょうは、現在 332 橋（379 橋）※ 

である。 

○これら橋りょうのうち建設から 50 年を経過する高齢化橋りょうは、2023 年 220 橋・約

58%であるが、20 年後には 311 橋・約 82％となり、急速に高齢化橋りょうが増大する。 

※：構造単位の橋りょう数である。以下の割合は構造単位の橋りょう数による。 

     （２）目的 

 ○このような背景から、今後増大が見込まれる橋りょうの補修・架替えに対応するため、

計画的な補修が可能となるよう適切な予算計画を行い、安全性の確保とコスト縮減を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ）長寿命化修繕計画の対象橋りょう 

幹線１級 幹線２級 その他 合計

全管理橋梁数 332

長寿命化修繕計画の対象橋梁 22 17 293 332

R5計画策定橋梁数 22 17 293 332

　　○長寿命化修繕計画の対象橋梁　：　高砂市が管理する全橋梁  
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ｃ）安全性の把握及び日常的な維持管理などに関する基本的な方針、並びに対象橋りょうの長

寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 

 

１．基本理念（基本姿勢） 

     

安全で快適な橋りょうの管理を目指して 
 

～継続的な点検の実施による安全で快適な橋りょうの維持管理への取組～ 

 
 

２．方針（進める際のルール） 

（１） 点検や補修対策を適切に実施するとともに、状況に応じた速やかな緊急対策を行い、 

道路橋の安全性を確保する。 

（２）長寿命化を図るとともに、維持管理の効率化を図ることで、ライフサイクルコスト

を抑制する。 

（３）ＰＤＣＡサイクルにより常に見直しを行い、個々の橋りょうの安全性を確保すると

ともに、より効率的な修繕計画の実現を図る。 

 

３．戦略（具体の進め方） 

（１）橋りょう点検の徹底 

高砂市が管理する数多くの橋りょうの安全性と信頼性を確保するため、定期点検を

全ての橋りょう（橋長 2m 以上）に対して着実に実施する。このうち、必要なものに

ついて更に詳細な調査を行い、様々な視点で損傷状態を把握し、適切な補修対策につ

なげる。 

（２）速やかな緊急対策の実施 

 定期点検や詳細点検などにおいて、道路交通の安全性に影響する恐れのある深刻な

損傷が発見された場合には、交通規制等の応急処置を施すとともに、速やかに緊急対

策工事を実施して安全性を確保する。 

（３）計画的な補修対策の実施 

 予防的な補修対策を計画的に実施することで、橋りょうの健全性を回復して安全性

を確保するとともに、長寿命化によりライフサイクルコストの縮減を図る。 

（４）データベース整備による施設管理データの有効活用 

橋りょう台帳データ、点検データや補修対策履歴データなどを蓄積するデータベー

スシステムを構築し、このデータを活用することで的確な補修対策計画を立案する。

また、蓄積されたデータを分析することで、補修対策の実施結果などについても検証

して、改善案の検討を行う。 

（５）長寿命化修繕計画の見直し 

各橋りょうの点検時期や補修対策時期を定めた中期的な維持管理計画を策定し、計

画的に実施していくことで、効率的に道路橋の安全性を確保する。 

なお、計画的（5 年毎）な見直しに加え、橋りょう点検により補修対策を優先すべき

損傷が新たに発見された場合や、新たな技術的知見が得られた場合には、適宜長寿命

化修繕計画を見直すものとする。 

（６）新たな知見を踏まえた継続的な改善 

 点検により着実に損傷状態を把握することに加え、建設から維持管理に至る全ての

段階において、損傷事例や技術の進歩により得られる新たな技術的知見を取り入れて、

技術基準や点検・照査方法などの継続的な改善を進めることで、道路橋の安全性の確

保と維持管理の効率化を図る。  

3 



高砂市橋りょう維持管理体制の全体像 
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ｄ）対策の優先順位の考え方（道路橋） 

個別施設計画（長寿命化修繕計画）の策定にあたっては、安全性・信頼性の確保を最

優先に考え、予防的な補修を図り、将来における橋りょうの健全性を確保するとともに、

計画的な補修を実施することで維持管理費の縮減を図るものとする。 

そのため、高砂市における道路橋の優先順位の考え方は、健全性の診断の判定区分、

部材評価点、管理水準、重要度評価点を総合的に判断し、以下により決定する。 

＜優先順位の決定手順＞ 
   【手順１】 

 
 
 
 

 

 

 

 
   【手順２】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ※１：部材評価点とは 

      定期点検により得られた損傷種類別の評価区分を基に、部材損傷点を算出し、部材

毎に部材評価点を算定する。部材評価点は 100 点満点で表現するものとし、100 点か

ら部材損傷点を引いて算定する。（算定対象部材：主桁・床版・支承） 

 

 

 

 

   

※２：管理水準とは 

      橋りょうの重要性に合わせて効率的な維持管理を行うために、橋りょう毎に管理水

準を設定し、適切な時期に補修を実施する。高砂市では、下記のＡからＣまでの３段

階の管理水準を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表：損傷種類別の評価区分と損傷点  
※部材評価点は主桁・床板・支承の各部材の損傷状況を示

した値であり、構造物全体の健全性を評価した点数では

ない。（下記の算出事例参照） 

※劣化予測は、部材評価点を基にマルコフ遷移確率理論を

用いて行う。 

１００年間の予算シミュレーションにおける優先順位 

（優先順位） 

 １：部材評価点※１が１０点未満の橋りょう 

 ２：設定した管理水準※２からの低下量が大きい橋りょう  

 ３：低下量が同じ場合は、部材評価点が低い橋りょう 

 ４：１位～３位で同じ順位となる場合は、重要度評価点※３が大きい橋りょ

１０年間の補修計画における優先順位  

（優先順位）健全性の判定区分※４「Ⅰ～Ⅳ」の７段階により決定する  

 １：判定区分「Ⅳ」の橋りょう 

２：判定区分「Ⅲ（Ⅲb、Ⅲa）」の橋りょうは、定期点検後５年以内とする。 

 ３：優先順位は「Ⅳ→Ⅲb→Ⅲa→Ⅱc→Ⅱb→Ⅱa→Ⅰ」の順序とする。  

 ４：各健全性の判定区分が同じ場合は、手順１の予算シミュレーションの

順位を基本とするが、個々の状況に合わせて考慮する。 

表：補修時期に関する管理水準  
と部材評価点の関係性  

図：管理水準別の維持管理イメージ  

※最適時期で補修できない場
合は、最終時期までに補修
を行う。 

判定区分 損傷点 損傷状況
ａ 0 健全

ｂ 20
ｃ 50
ｄ 70
ｅ 90 損傷

補修最適時期 補修最終時期

Ａ 予防保全 80 60

Ｂ 小規模 60 40

Ｃ 中規模 40 20

管理水準 補修イメージ
部材評価点

 部材

評価点

供用年数

コスト

更新限界

管理水準A (予防対策)
【部材評価点】

【LCC】
管理水準B 補修(小規模)

管理水準C 補修(中規模)

大

100

0
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    ※３：重要度評価点とは 

      橋りょうの重要性を定量的に評価するため、各橋りょうの路線状況等を考慮して重

要度評価指標を設定する。 

      高砂市では、交差状況、防災幹線道路、バス路線、道路種別、橋長、幅員、緊急輸

送路の 7 要素により評価点を算定する。 

 

    ※４：健全性の判定区分とは 

      健全性の判定区分については、「道路橋定期点検要領 平成 31 年 2 月 国土交通省

道路局」に示されている「Ⅰ～Ⅳ」までの４段階による区分を基本とする。 

      個別施設計画（長寿命化修繕計画）の策定にあたっては、道路橋の損傷状況や進行

状況は様々であることから、より適切に優先順位等を決定していくため、各橋りょう

の損傷状況や設計・施工・環境・通行等の様々な条件を考慮し、下記の７段階により

橋りょうの健全性を表したものである。 

 

 

表： 判定区分 

区  分 状   態 

Ⅰ 健  全 道路橋の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 

予

防

保

全

段

階 

Ⅱa 予防的な対策 

道路橋の機能に支障が生じていないが、軽微な損傷

（Ⅰ相当で要因・規模が明確なもの）があり、耐久性確

保（予防保全）の観点から予防的な対策を講ずることで、

長寿命化とライフサイクルコストの縮減につながると

考えられる状態 

Ⅱb 計画的な対策 

道路橋の機能に支障が生じていないが、損傷が進行し

ている、又はその可能性があるため、予防保全の観点か

ら、計画的に対策を講ずる必要がある状態 
（目安としては１０年以内に実施が必要な状態） 

Ⅱc 
計画的速やか

な措置 

道路橋の機能に支障が生じておらず、安全性の観点か

らも直ちに対策するほど（Ⅲ判定）ではないが、損傷が

進行しており、計画的速やかに措置が必要な状態 
（Ⅱ判定の中で優先的に実施が必要な状態） 

Ⅲ 

早

期

措

置

段

階 

Ⅲa 早期に措置 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、損傷部材

の機能や安全性の低下が著しく、橋りょう構造の安全性

の観点から、早期（５年以内）に措置が必要な状態 

Ⅲb 最優先に措置 

道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、損傷部材

の機能や安全性の低下が著しく、橋りょう構造の安全性

の観点から、早期（5 年以内）に措置が必要である橋り

ょうのうち、損傷の進行が早い等、より優先的に措置を

講ずべき状態（Ⅲ判定の中でもより優先的に実施が必要

な状態） 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が

著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態 
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ｅ）計画期間 

道路橋の維持管理を安全にかつ効率的に実施するためには、各橋りょうの点検時期や補

修対策時期を定めた中期的な維持管理計画を策定し、計画的に実施していくことが必要で

ある。  

最適な予算計画の検証にあたっては、高砂市において実施可能な予算により検討するこ

とはもとより、設定した予算で実施した場合に健全度が継続して維持できる計画とする必

要があるため、予算の検討については 100 年間の予算シミュレーションを実施し決定する

ものとする。 

各橋りょうの具体的な対策時期を決定する計画期間については、優先順位の決定手順等

を基に 10 年間とする。 

    なお、定期点検の結果により、健全度判定区分がⅢ又はⅣとなった橋りょうが生した場

合や、補修対策を優先すべき橋りょうが生じた場合、予算計画において補修対策時期を見

直す必要が生じた場合等は、適宜「長寿命化修繕計画」を見直すものとする。 

 

 

 

② 新技術等の活用方針 

今後 5 年程度で、管理する 332 橋について新技術（橋りょうマネジメントシステム）を活

用することで、コスト縮減及び業務の効率化を図る。 

また、従来点検において、橋りょう点検車、ロープアクセス、足場及び浮き足場を実施

していた橋りょう２６橋について、ドローン等の新技術を重点的に採用し、令和９年度ま

でに約１００万円のコスト縮減と共に点検者の安全性の向上を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図②-1 市町橋梁マネジメントシステム（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図②-2 UAV を活用した橋梁点検（イメージ） 
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③ 費用の縮減に関する具体的な方針 

ａ）長寿命化修繕計画による効果 

 

これまでの対症療法的な補修や架替えから、長寿命化修繕計画に基づいた計画的な補修

や架替えを実施することで、今後１００年間で約６５％のコスト縮減が見込まれる。 

また、予算の年度計画においても、対症療法的な架替えの場合、莫大な費用が集中して

必要となるのに対し、長寿命化修繕計画に基づいた計画的な補修や架替えにより、平準化

され計画的な予算執行が可能となる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ｂ）集約・撤去による費用の縮減 

今後５年度程度で、迂回路が存在し撤去が可能な橋りょう１橋の撤去を検討し、将来的

な維持管理コストを約１００万円程度縮減することを目指す。 

 

 

 

 

 

 

（参考）計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門的な知識を有する者 

 

  （１）計画策定部署 

     兵庫県 高砂市 都市創造部 土木建設室 道路公園課 
        ＴＥＬ：０７９－４４３－９０３８ 
 

  （２）意見を聴取した学識経験者等の専門的な知識を有する者 

神戸大学大学院工学研究科市民工学専攻 森川英典 教授 

 

8 



対象橋梁一覧

1 2821600013 高砂大橋 宮前幹線道路 110.0 1974 2019 Ⅲb H30,R3

2 2821610011 高砂1号橋 高砂16号線 3.1 1960 2022 Ⅲa

3 2821610061 高砂10号橋 高砂67号線 2.4 1960 2022 Ⅲa

4 2821630071 伊保58号橋 伊保113号線 2.6 1971 2022 Ⅲa

5 2821630072 伊保58号橋 伊保113号線 2.6 1971 2022 Ⅲa

6 2821640021 曽根29号橋 曽根15号線 2.7 1960 2022 Ⅲa

7 2821650311 米田50号橋 米田135号線 2.4 1965 2022 Ⅲa

8 2821660311 阿弥陀54号橋 阿弥陀134号線 2.3 1975 2022 Ⅲa

9 2821602112 阿弥陀57号橋 中筋･魚橋準幹線道路 4.2 1964 2022 Ⅱc

10 2821620221 荒井2号橋 荒井153号線 2.6 1971 2022 Ⅱc

11 2821620222 荒井2号橋 荒井153号線 3.1 1971 2022 Ⅱc

12 2821630021 伊保4号橋 伊保6号線 2.1 1960 2022 Ⅱc

13 2821630022 伊保4号橋 伊保6号線 2.1 1960 2022 Ⅱc

14 2821630041 伊保7号橋 伊保25号線 3.9 1975 2022 Ⅱc

15 2821630521 伊保540号橋 伊保540号線 4.5 2010 2022 Ⅱc

16 2821640061 曽根43号橋 曽根37号線 2.0 1960 2022 Ⅱc

17 2821640101 伊保41号橋 曽根97号線 3.1 1973 2022 Ⅱc

18 2821640111 曽根49号橋 曽根98号線 3.5 1973 2022 Ⅱc

19 2821640321 曽根2号橋 曽根119号線 3.6 1976 2022 Ⅱc

20 2821650331 米田53号橋 米田142号線 4.8 1965 2022 Ⅱc H25

21 2821650361 米田59号橋 米田156号線 3.4 1965 2022 Ⅱc

22 2821660291 阿弥陀56号橋 阿弥陀128号線 3.6 1960 2022 Ⅱc

23 2821670071 北浜13号橋 北浜2号線 5.7 1965 2022 Ⅱc

24 2821670072 北浜13号橋 北浜2号線 6.2 1965 2022 Ⅱc

25 2821670121 北浜5号橋 北浜10号線 4.0 1974 2022 Ⅱc

26 2821670161 北浜20号橋 北浜14号線 4.0 1960 2022 Ⅱc

27 2821602011 伊保6号橋 港町･梅井準幹線道路 4.0 1975 2022 Ⅱc

28 2821602012 伊保6号橋 港町･梅井準幹線道路 4.8 1975 2022 Ⅱc

29 2821610091 高砂3号橋 高砂69号線 2.2 1960 2022 Ⅱc

30 2821620171 荒井12号橋 荒井145号線 2.3 1960 2022 Ⅱc

31 2821630201 曽根52号橋 伊保268号線 13.0 1967 2020 Ⅱc

32 2821630531 伊保546号橋 伊保546号線 3.7 2012 2022 Ⅱc

33 2821650161 米田39号橋 米田59号線 3.5 1960 2022 Ⅱc

34 2821650431 米田66号橋 米田198号線 3.1 1985 2022 Ⅱc

35 2821660081 阿弥陀7号橋 阿弥陀5号線 4.5 1960 2022 Ⅱc
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36 2821670301 北浜36号橋 北浜4号線 2.9 1984 2022 Ⅱc

37 2821670341 北浜39号橋 北浜117号線 2.5 2006 2022 Ⅱc

38 2821600054 松陽陸橋(南側歩道橋) 松陽幹線道路 18.8 1976 2022 Ⅱb H26

39 2821600055 松陽陸橋(北側歩道橋) 松陽幹線道路 18.8 1976 2022 Ⅱb H26

40 2821601042 曽根35号橋 松陽幹線道路 5.1 1966 2022 Ⅱb

41 2821602031 伊保56号橋 伊保･曽根準幹線道路 5.1 1972 2022 Ⅱb

42 2821602211 阿弥陀37号橋 阿弥陀環状準幹線道路 2.0 1960 2022 Ⅱb

43 2821602221 阿弥陀43号橋 阿弥陀環状準幹線道路 2.8 1960 2022 Ⅱb

44 2821610102 高砂12号橋 高砂94号線 2.4 1973 2022 Ⅱb

45 2821620011 荒井13号橋 荒井21号線 2.5 1973 2022 Ⅱb

46 2821620041 荒井16号橋 荒井30号線 2.9 1972 2022 Ⅱb

47 2821620121 荒井23号橋 荒井123号線 2.5 1960 2022 Ⅱb

48 2821620151 荒井5号橋 荒井142号線 3.8 1971 2022 Ⅱb

49 2821620152 荒井5号橋 荒井142号線 3.8 1971 2022 Ⅱb

50 2821620161 荒井10号橋 蓮池･小松原幹線道路 2.5 1972 2022 Ⅱb

51 2821620191 荒井14号橋 荒井149号線 2.2 1960 2022 Ⅱb

52 2821630351 伊保34号橋 伊保284号線 3.0 1974 2022 Ⅱb

53 2821640501 曽根230号橋 曽根230号線 3.2 2008 2022 Ⅱb

54 2821650151 米田15号橋 米田58号線 6.0 1960 2022 Ⅱb

55 2821610031 高砂7号橋 高砂34号線 2.4 1960 2022 Ⅱb

56 2821660011 阿弥陀20号橋 阿弥陀1号線 3.5 1967 2022 Ⅱb

57 2821660252 阿弥陀59号橋 阿弥陀110号線 2.3 1960 2022 Ⅱb

58 2821620231 荒井4号橋 荒井168号線 2.1 1960 2022 Ⅱb

59 2821620241 荒井1号橋 荒井168号線 3.4 1960 2022 Ⅱb

60 2821630082 曽根13号橋 伊保113号線 4.3 1971 2022 Ⅱb

61 2821630092 曽根11号橋 伊保113号線 4.2 1971 2022 Ⅱb

62 2821630141 伊保15号橋 伊保177号線 3.5 1963 2022 Ⅱb

63 2821630232 伊保26号橋 伊保274号線 3.8 1976 2022 Ⅱb

64 2821630491 伊保62号橋 伊保482号線 3.9 2001 2022 Ⅱb

65 2821640241 曽根24号橋 曽根107号線 2.7 1973 2022 Ⅱb

66 2821640341 曽根21号橋 曽根156号線 2.8 1971 2022 Ⅱb

67 2821640361 曽根18号橋 曽根157号線 2.8 1971 2022 Ⅱb

68 2821640371 曽根17号橋 曽根158号線 2.7 1971 2022 Ⅱb

69 2821650261 米田43号橋 米田106号線 2.1 1965 2022 Ⅱb

70 2821650371 米田60号橋 米田156号線 2.6 1965 2022 Ⅱb
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71 2821650411 米田64号橋 米田178号線 2.0 1976 2022 Ⅱb

72 2821600101 天神橋 春日野・牛谷準幹線道路 38.3 1980 2020 Ⅱb

73 2821630271 伊保29号橋 伊保278号線 3.1 1974 2022 Ⅱb

74 2821630301 伊保31号橋 伊保280号線 3.1 1974 2022 Ⅱb

75 2821630371 伊保35号橋 伊保286号線 3.0 1960 2022 Ⅱb

76 2821640171 伊保45号橋 曽根102号線 2.1 1973 2022 Ⅱb

77 2821640172 伊保45号橋 曽根102号線 2.1 1973 2022 Ⅱb

78 2821650031 米田12号橋 米田6号線 4.5 1960 2022 Ⅱb

79 2821650041 米田18号橋 米田14号線 7.0 1960 2022 Ⅱb

80 2821660301 阿弥陀55号橋 阿弥陀133号線 2.3 1975 2022 Ⅱb

81 2821660391 阿弥陀41号橋 阿弥陀156号線 3.6 1972 2022 Ⅱb

82 2821660461 阿弥陀52号橋 阿弥陀174号線 3.3 1980 2022 Ⅱb

83 2821660471 阿弥陀61号橋 阿弥陀128号線 7.0 1960 2022 Ⅱb

84 2821660511 阿弥陀66号橋 阿弥陀209号線 5.3 1995 2022 Ⅱb

85 2821670051 北浜22号橋 北浜1号線 2.1 1965 2022 Ⅱb

86 2821670052 北浜22号橋 北浜1号線 2.1 1965 2022 Ⅱb

87 2821670091 北浜19号橋 北浜2号線 8.1 1965 2020 Ⅱb

88 2821670251 北浜34号橋 北浜61号線 13.2 1991 2020 Ⅱb

89 2821600071 中筋橋 竜山･中筋準幹線道路 16.0 1967 2020 Ⅰ

90 2821620081 荒井19号橋 荒井104号線 3.0 1970 2022 Ⅱb

91 2821630361 曽根56号橋 伊保285号線 4.2 1974 2022 Ⅱb

92 2821640121 伊保42号橋 曽根98号線 3.2 1973 2022 Ⅱb

93 2821660061 阿弥陀17号橋 阿弥陀4号線 2.1 1974 2022 Ⅱb

94 2821600021 千鳥橋 浜幹線道路 59.6 2009 2020 Ⅱa

95 2821640211 伊保47号橋 曽根105号線 2.1 1973 2022 Ⅱb

96 2821640471 曽根69号橋 曽根205号線 2.5 1975 2022 Ⅱb

97 2821640491 曽根217号橋 曽根217号線 3.9 2006 2022 Ⅱb

98 2821640511 曽根231号橋 曽根231号線 3.2 2008 2022 Ⅱb

99 2821650081 米田19号橋 米田20号線 4.5 1965 2022 Ⅱb

100 2821660041 阿弥陀24号橋 阿弥陀3号線 13.0 1967 2020 Ⅱb

101 2821660281 曽根1号橋 阿弥陀119号線 3.0 1976 2022 Ⅱb

102 2821670011 北浜11号橋 北浜1号線 2.4 1965 2022 Ⅱb

103 2821650321 米田52号橋 米田141号線 3.0 1970 2022 Ⅱa

104 2821600171 日笠橋 曽根71号線 37.7 1969 2020 Ⅱb

105 2821630501 伊保63号橋 伊保275号線 2.1 2001 2022 Ⅱb
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106 2821680021 阿弥陀歩道橋 阿弥陀148号線 36.0 1964 2019 Ⅱa

107 2821600281 立場歩道橋 曽根237号線 38.3 1972 2022 Ⅱc H28

108 2821600031 谷川橋 小松原･曽根幹線道路 58.0 1971 2019 Ⅱc H28

109 2821600292 鹿島陸橋側道橋 阿弥陀71号線 33.0 1971 2022 Ⅱb

110 2821600263 荒井陸橋 沖浜･荒井幹線 107.6 2003 2020 Ⅱb H28

111 2821600261 荒井陸橋 沖浜･荒井幹線 254.2 2003 2020 Ⅱb H28

112 2821600251 朝日町架道橋 高砂101号線 16.0 1979 2019 Ⅱa H27

113 2821601031 荒井3号橋 小松原･曽根幹線道路 2.9 1971 2022 Ⅱa H28

114 2821601032 荒井3号橋 小松原･曽根幹線道路 2.9 1971 2022 Ⅱa

115 2821640071 曽根44号橋 曽根38号線 3.0 1960 2022 Ⅱa R1

116 2821650022 米田11号橋 米田2号線 3.3 1960 2022 Ⅱa H30

117 2821602152 米田57号橋 塩市・宝中前準幹線道路 3.3 1965 2022 Ⅱb H28

118 2821600262 荒井陸橋 沖浜･荒井幹線 40.6 2003 2020 Ⅱa H28

119 2821600052 松陽陸橋 松陽幹線道路 106.2 1976 2022 Ⅱb H26

120 2821600051 松陽陸橋 松陽幹線道路 103.0 1976 2022 Ⅱb H26

121 2821600053 松陽陸橋 松陽幹線道路 82.4 1976 2022 Ⅱb H26

122 2821600011 高砂大橋 宮前幹線道路 102.0 1974 2019 Ⅲb H30,R3,R4

123 2821600012 高砂大橋 宮前幹線道路 68.0 1974 2019 Ⅲb H31,R3

124 2821600014 高砂大橋 宮前幹線道路 121.4 1974 2019 Ⅲb H31,R2

125 2821600015 高砂大橋 宮前幹線道路 108.0 1974 2019 Ⅲb R2

126 2821600016 高砂大橋歩道橋 宮前幹線道路 59.9 1974 2019 Ⅲa R5

127 2821600017 高砂大橋歩道橋 宮前幹線道路 62.8 1974 2019 Ⅲa R5

128 2821600041 松陽橋 松陽幹線道路 32.6 1966 2019 Ⅲa R3

129 2821600061 曽根34号橋 伊保･曽根準幹線道路 17.0 1974 2019 Ⅲa R2

130 2821600081 明神橋 中筋･魚橋準幹線道路 16.0 1966 2020 Ⅰ

131 2821600091 魚川橋 魚橋･阿弥陀準幹線道路 27.4 1954 2020 Ⅱb

132 2821600111 曽根33号橋 伊保58号線 18.9 1975 2022 Ⅱc R3

133 2821600121 雁南橋 伊保95号線 52.0 2018 2019 Ⅱa

134 2821600131 曽根57号橋 伊保113号線 15.9 1967 2019 Ⅲb R5

135 2821600141 伊保13号橋 伊保156号線 21.0 1971 2022 Ⅱc

136 2821600151 住吉橋 伊保206号線 52.8 2016 2022 Ⅰ

137 2821600161 乗切橋 曽根3号線 60.0 2001 2019 Ⅲa R5

138 2821600181 古屋橋 曽根80号線 36.0 1969 2019 Ⅲa R5

139 2821600191 第2天川橋 曽根109号線 41.8 1974 2022 Ⅱc H26,R4

140 2821600201 天川橋 曽根154号線 38.2 1970 2019 Ⅲa R4
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141 2821600211 第2塩市橋 米田80号線 49.7 1999 2020 Ⅱa

142 2821600221 阿弥陀5号橋 阿弥陀12号線 40.2 2016 2022 Ⅱb

143 2821600231 昭和橋 北浜5号線 23.7 1972 2020 Ⅱa

144 2821600232 昭和橋 北浜5号線 23.7 2004 2020 Ⅱa

145 2821600241 天川歩道橋 曽根109号線 61.5 1997 2019 Ⅱb H28

146 2821600271 石山橋 米田256号線 42.2 2001 2019 Ⅱc R5

147 2821600291 鹿島陸橋側道橋 阿弥陀71号線 145.8 1978 2022 Ⅱb R4

148 2821600301 日之出町1号歩道橋 沖浜･荒井幹線 74.4 2003 2022 Ⅰ

149 2821600311 日之出町2号歩道橋 沖浜･荒井幹線 261.0 2003 2022 Ⅰ

150 2821601011 荒井20号橋 荒井･塩市幹線道路 2.9 1973 2022 Ⅱa

151 2821601021 第1塩市橋 荒井･塩市幹線道路 9.2 1973 2022 Ⅱb

152 2821601041 曽根35号橋 松陽幹線道路 3.3 1966 2022 Ⅱb

153 2821601051 阿弥陀45号橋 鹿島幹線道路 3.5 1965 2022 Ⅰ H28

154 2821602021 松村橋 港町・梅井準幹線道路 21.0 2017 2019 Ⅱa

155 2821602041 伊保2号橋 伊保･曽根準幹線道路 4.0 1972 2022 Ⅱb

156 2821602051 伊保10号橋 伊保･曽根準幹線道路 5.4 1972 2022 Ⅰ H28

157 2821602071 鹿島橋 伊保崎･曽根準幹線道路 13.0 1966 2020 Ⅱa

158 2821602081 伊保39号橋 竜山･中筋準幹線道路 3.9 1967 2022 Ⅱb

159 2821602091 馬洗橋 中筋･魚橋準幹線道路 4.8 1963 2022 Ⅱa

160 2821602101 阿弥陀60号橋 中筋･魚橋準幹線道路 3.3 1963 2022 Ⅱb

161 2821602111 阿弥陀57号橋 中筋･魚橋準幹線道路 4.2 1964 2022 Ⅱc

162 2821602121 阿弥陀22号橋 南池･時光寺準幹線道路 8.4 1967 2020 Ⅱb

163 2821602131 伊保37号橋 南池･時光寺準幹線道路 13.3 1967 2020 Ⅱb H27

164 2821602141 伊保49号橋 南池･時光寺準幹線道路 3.2 2017 2019 Ⅰ

165 2821602151 米田57号橋 塩市･宝中前準幹線道路 3.3 1965 2022 Ⅱb H28

166 2821602161 米田24号橋 塩市･宝中前準幹線道路 3.6 1960 2022 Ⅱa

167 2821602162 米田24号橋 塩市･宝中前準幹線道路 3.6 1960 2022 Ⅱa

168 2821602171 阿弥陀15号橋 魚橋･阿弥陀準幹線道路 2.1 1967 2022 Ⅱa

169 2821602181 阿弥陀30号橋 魚橋･阿弥陀準幹線道路 11.3 1967 2020 Ⅱb H27

170 2821602191 阿弥陀33号橋 阿弥陀環状準幹線道路 2.0 1960 2022 Ⅱa

171 2821602201 阿弥陀34号橋 阿弥陀環状準幹線道路 4.7 1960 2022 Ⅱa

172 2821602231 伊保64号橋 伊保576号線 4.0 2019 2019 Ⅰ

173 2821610021 高砂4号橋 高砂34号線 4.1 1960 2022 Ⅰ

174 2821610041 高砂5号橋 高砂67号線 2.7 1960 2022 Ⅰ R2

175 2821610051 高砂6号橋 高砂67号線 2.0 1960 2022 Ⅱb
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176 2821610062 高砂10号橋 高砂67号線 2.4 1960 2022 Ⅲa

177 2821610063 高砂10号橋 高砂67号線 2.4 1960 2022 Ⅲa

178 2821610071 荒井11号橋 高砂67号線 2.4 1960 2022 Ⅱb

179 2821610081 高砂2号橋 高砂69号線 2.9 1960 2022 Ⅰ

180 2821610101 高砂12号橋 高砂94号線 2.4 1973 2022 Ⅱb

181 2821610111 高砂11号橋 高砂98号線 2.0 1960 2022 Ⅱa

182 2821610121 高砂14号橋 高砂102号線 2.3 1989 2022 Ⅰ

183 2821620021 高砂13号橋 荒井22号線 2.0 1960 2022 Ⅱb

184 2821620031 荒井15号橋 荒井28号線 3.0 1972 2022 Ⅱb

185 2821620042 荒井16号橋 荒井30号線 2.9 1972 2022 Ⅱb

186 2821620051 荒井17号橋 荒井65号線 2.8 1985 2022 Ⅰ

187 2821620061 荒井25号橋 荒井102号線 2.8 1970 2022 Ⅱa

188 2821620071 荒井26号橋 荒井102号線 9.3 1970 2022 Ⅱa

189 2821620091 荒井21号橋 荒井107号線 2.9 1960 2022 Ⅰ H30

190 2821620101 荒井18号橋 荒井118号線 2.9 1970 2022 Ⅰ H29

191 2821620111 荒井22号橋 荒井122号線 2.6 1960 2022 Ⅰ

192 2821620131 荒井24号橋 荒井125号線 2.4 1970 2022 Ⅱa

193 2821620141 荒井27号橋 荒井130号線 2.5 1970 2022 Ⅱb

194 2821620181 荒井9号橋 荒井149号線 3.3 1960 2022 Ⅰ H29

195 2821620201 荒井8号橋 荒井150号線 3.4 1973 2022 Ⅰ R1

196 2821620211 荒井6号橋 荒井151号線 3.5 1973 2022 Ⅱa H29

197 2821620251 荒井28号橋 荒井209号線 3.1 2005 2022 Ⅰ

198 2821620261 荒井29号橋 荒井209号線 3.0 2005 2022 Ⅱa

199 2821620271 荒井30号橋 荒井211号線 3.0 2006 2022 Ⅰ

200 2821620281 荒井31号橋 荒井221号線 2.3 2009 2022 Ⅱa

201 2821620291 荒井32号橋 荒井237号線 3.1 2019 2019 Ⅰ

202 2821620301 荒井33号橋 荒井237号橋 3.1 2019 2019 Ⅰ

203 2821620311 荒井34号橋 荒井241号橋 3.0 2019 2019 Ⅰ

204 2821620321 荒井35号橋 荒井241号橋 3.1 2019 2019 Ⅰ

205 2821630011 伊保3号橋 伊保3号線 3.5 1967 2022 Ⅱb

206 2821630031 伊保9号橋 伊保12号線 3.2 1960 2022 Ⅱb

207 2821630051 伊保1号橋 伊保103号線 2.1 1960 2022 Ⅰ

208 2821630073 伊保58号橋 伊保113号線 2.0 1971 2022 Ⅲa

209 2821630081 曽根13号橋 伊保113号線 4.1 1971 2022 Ⅱb

210 2821630091 曽根11号橋 伊保113号線 4.2 1971 2022 Ⅱb
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211 2821630101 伊保28号橋 伊保120号線 4.0 1960 2022 Ⅱb

212 2821630111 伊保11号橋 伊保146号線 3.6 1972 2022 Ⅱa H30

213 2821630121 伊保14号橋 伊保146号線 4.2 1972 2022 Ⅱa

214 2821630131 伊保12号橋 伊保149号線 3.5 1972 2022 Ⅱa

215 2821630151 伊保16号橋 伊保182号線 3.5 1969 2022 Ⅰ

216 2821630161 伊保17号橋 伊保185号線 3.9 1969 2022 Ⅱb

217 2821630171 伊保21号橋 伊保192号線 2.8 1960 2022 Ⅰ R4

218 2821630181 伊保59号橋 伊保232号線 3.4 1962 2022 Ⅰ

219 2821630191 伊保55号橋 伊保246号線 3.4 1962 2022 Ⅱb

220 2821630211 曽根58号橋 伊保270号線 13.0 1967 2020 Ⅱa H27

221 2821630221 伊保27号橋 伊保273号線 4.0 1974 2022 Ⅱa

222 2821630231 伊保26号橋 伊保274号線 3.8 1976 2022 Ⅱb

223 2821630241 伊保25号橋 伊保275号線 4.0 1960 2022 Ⅰ

224 2821630251 伊保24号橋 伊保276号線 3.9 1974 2022 Ⅰ R4

225 2821630252 伊保24号橋 伊保276号線 3.9 1974 2022 Ⅰ R4

226 2821630253 伊保24号橋 伊保276号線 3.9 1974 2022 Ⅰ R4

227 2821630261 伊保23号橋 伊保277号線 4.0 1974 2022 Ⅱa

228 2821630281 伊保30号橋 伊保279号線 2.7 1974 2022 Ⅱb

229 2821630291 伊保22号橋 伊保280号線 4.1 1974 2022 Ⅱb

230 2821630311 伊保20号橋 伊保281号線 4.1 1974 2022 Ⅰ R4

231 2821630321 伊保19号橋 伊保282号線 4.2 1974 2022 Ⅱb

232 2821630331 伊保33号橋 伊保282号線 2.8 1974 2022 Ⅱb

233 2821630341 伊保18号橋 伊保283号線 4.3 1974 2022 Ⅱa

234 2821630381 曽根54号橋 伊保287号線 4.2 1963 2022 Ⅰ R1

235 2821630391 伊保36号橋 伊保288号線 3.0 1960 2022 Ⅱa

236 2821630401 曽根53号橋 伊保289号線 4.6 1967 2022 Ⅰ H30

237 2821630411 伊保60号橋 伊保289号線 2.7 1960 2022 Ⅱb

238 2821630421 伊保53号橋 伊保339号線 2.9 1960 2022 Ⅱa

239 2821630461 伊保38号橋 伊保358号線 4.2 1960 2022 Ⅰ

240 2821630471 阿弥陀26号橋 伊保358号線 4.1 1960 2022 Ⅱa

241 2821630481 伊保61号橋 伊保458号線 3.9 1997 2022 Ⅱa H29

242 2821630511 伊保286号橋 伊保286号線 4.3 1988 2022 Ⅱb

243 2821630541 伊保556号橋 伊保556号線 2.2 2013 2022 Ⅱa

244 2821630551 伊保559号橋 伊保559号線 3.2 2015 2022 Ⅱa

245 2821630561 伊保65号橋 伊保575号線 2.8 2019 2019 Ⅰ
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246 2821630571 伊保577号橋 伊保577号線 2.2 2019 2020 Ⅰ

247 2821640011 曽根28号橋 曽根8号線 2.2 1980 2022 Ⅱa

248 2821640031 曽根30号橋 曽根24号線 2.0 1980 2022 Ⅰ R2

249 2821640041 曽根36号橋 曽根25号線 3.0 1983 2022 Ⅱa

250 2821640051 曽根37号橋 曽根25号線 2.1 1960 2022 Ⅱa

251 2821640081 曽根39号橋 曽根95号線 2.5 1980 2022 Ⅰ

252 2821640091 曽根50号橋 曽根97号線 3.5 1973 2022 Ⅰ

253 2821640131 曽根48号橋 曽根99号線 3.5 1973 2022 Ⅰ

254 2821640141 曽根47号橋 曽根100号線 3.5 1973 2022 Ⅱa H30

255 2821640151 伊保43号橋 曽根100号線 2.4 2004 2022 Ⅱa

256 2821640161 伊保44号橋 曽根101号線 2.1 1972 2022 Ⅱb

257 2821640191 伊保46号橋 曽根104号線 2.1 1973 2022 Ⅰ R1

258 2821640231 伊保48号橋 曽根106号線 2.1 2017 2022 Ⅰ

259 2821640251 曽根23号橋 曽根111号線 2.6 1971 2022 Ⅰ R2

260 2821640261 曽根59号橋 曽根108号線 2.3 1967 2022 Ⅰ R1

261 2821640291 曽根6号橋 曽根119号線 4.2 1976 2022 Ⅱa

262 2821640301 曽根7号橋 曽根119号線 2.6 1976 2022 Ⅱa

263 2821640311 曽根5号橋 曽根119号線 3.0 1976 2022 Ⅱa

264 2821640331 曽根20号橋 曽根149号線 2.6 1971 2022 Ⅱb

265 2821640351 曽根22号橋 曽根157号線 3.0 1971 2022 Ⅱa

266 2821640381 曽根19号橋 曽根159号線 2.1 1971 2022 Ⅱb

267 2821640391 曽根61号橋 曽根167号線 2.4 1989 2022 Ⅱb

268 2821640401 曽根62号橋 曽根169号線 3.1 1975 2022 Ⅱb

269 2821640411 曽根63号橋 曽根172号線 3.2 1975 2022 Ⅱa

270 2821640421 曽根64号橋 曽根176号線 2.0 1991 2022 Ⅱa

271 2821640441 曽根66号橋 曽根6号線 2.2 1984 2022 Ⅱa

272 2821640451 曽根67号橋 曽根7号線 4.0 1984 2022 Ⅱa

273 2821640461 曽根68号橋 曽根203号線 2.1 1965 2022 Ⅱb

274 2821640481 曽根70号橋 曽根208号線 4.3 2002 2022 Ⅱb

275 2821640521 曽根234号橋 曽根234号線 2.3 2010 2022 Ⅱa

276 2821640531 曽根241号橋 曽根241号線 3.6 2013 2022 Ⅰ

277 2821640541 曽根244号橋 曽根244号線 2.7 2015 2022 Ⅰ

278 2821650011 伊保54号橋 米田1号線 4.5 1960 2022 Ⅰ

279 2821650021 米田11号橋 米田2号線 3.3 1960 2022 Ⅱa H30

280 2821650061 米田橋 米田16号線 8.3 1964 2020 Ⅱb
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281 2821650091 米田21号橋 米田22号線 4.7 1969 2022 Ⅱb

282 2821650101 米田20号橋 米田26号線 4.6 1965 2022 Ⅱb

283 2821650111 米田26号橋 米田28号線 2.2 1960 2022 Ⅰ

284 2821650131 米田29号橋 米田33号線 3.6 1969 2022 Ⅰ

285 2821650171 米田42号橋 米田59号線 7.6 2018 2019 Ⅱa

286 2821650181 米田16号橋 米田61号線 5.0 1974 2022 Ⅱa

287 2821650221 米田6号橋 米田92号線 3.2 1969 2022 Ⅱb

288 2821650222 米田6号橋 米田92号線 3.2 1969 2022 Ⅱb

289 2821650231 米田2号橋 米田92号線 9.9 1965 2020 Ⅱa H27

290 2821650241 米田55号橋 米田100号線 2.0 1960 2022 Ⅱb

291 2821650251 米田48号橋 米田103号線 6.2 1970 2022 Ⅱa

292 2821650271 米田44号橋 米田110号線 2.8 1965 2022 Ⅰ H29

293 2821650281 米田45号橋 米田110号線 4.8 1965 2022 Ⅱb

294 2821650291 米田46号橋 米田111号線 3.2 1965 2022 Ⅱa

295 2821650301 米田56号橋 米田127号線 2.6 1984 2022 Ⅱa

296 2821650302 米田56号橋 米田127号線 2.6 1984 2022 Ⅱa

297 2821650341 米田54号橋 米田143号線 4.4 1965 2022 Ⅱb

298 2821650381 米田61号橋 米田159号線 3.3 1965 2022 Ⅱb

299 2821650391 米田62号橋 米田163号線 7.3 2018 2019 Ⅰ

300 2821650401 米田63号橋 米田167号線 3.3 1976 2022 Ⅱa

301 2821650421 米田65号橋 米田179号線 3.8 1980 2022 Ⅱa

302 2821650441 米田67号橋 米田207号線 2.0 1994 2022 Ⅱa

303 2821650451 米田68号橋 米田207号線 2.5 1994 2022 Ⅰ

304 2821650461 米田69号橋 米田208号線 2.0 1994 2022 Ⅱa

305 2821650471 米田70号橋 米田208号線 3.0 1994 2022 Ⅰ

306 2821650481 米田71号橋 米田237号線 2.6 2003 2022 Ⅱa

307 2821650491 米田72号橋 米田243号線 2.5 2005 2022 Ⅱa

308 2821650501 米田73号橋 米田252号線 6.8 2007 2022 Ⅱa

309 2821650511 米田257－1号橋 米田257号線 2.5 2010 2022 Ⅱa

310 2821650521 米田257－2号橋 米田257号線 2.1 2010 2022 Ⅰ

311 2821650531 米田271号橋 米田271号線 3.0 2015 2022 Ⅰ

312 2821650541 米田271－2号橋 米田271号線 3.0 2018 2019 Ⅰ

313 2821660021 阿弥陀23号橋 阿弥陀1号線 13.2 1967 2020 Ⅱa H27

314 2821660031 阿弥陀19号橋 阿弥陀3号線 3.4 1967 2022 Ⅱb

315 2821660051 阿弥陀16号橋 阿弥陀4号線 3.4 1974 2022 Ⅱb
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316 2821660071 阿弥陀25号橋 阿弥陀4号線 13.5 1967 2019 Ⅲa R2

317 2821660091 阿弥陀1号橋 阿弥陀27号線 2.7 1983 2022 Ⅱa

318 2821660101 阿弥陀2号橋 阿弥陀28号線 2.9 1983 2022 Ⅱb H29

319 2821660111 阿弥陀3号橋 阿弥陀32号線 3.1 1960 2022 Ⅰ

320 2821660112 阿弥陀3号橋 阿弥陀32号線 3.1 1960 2022 Ⅰ

321 2821660121 阿弥陀4号橋 阿弥陀34号線 3.5 1960 2022 Ⅰ H30

322 2821660131 阿弥陀12号橋 阿弥陀69号線 3.8 1972 2022 Ⅱb

323 2821660141 阿弥陀21号橋 阿弥陀70号線 4.4 1965 2022 Ⅱb

324 2821660151 阿弥陀18号橋 阿弥陀70号線 4.0 1965 2022 Ⅰ

325 2821660161 阿弥陀8号橋 阿弥陀73号線 3.6 1960 2022 Ⅰ

326 2821660171 阿弥陀13号橋 阿弥陀73号線 3.5 1960 2022 Ⅰ

327 2821660181 阿弥陀14号橋 阿弥陀73号線 2.1 1960 2022 Ⅰ

328 2821660191 阿弥陀29号橋 阿弥陀池73号線 12.1 1967 2020 Ⅱa

329 2821660201 阿弥陀11号橋 阿弥陀74号線 4.0 1982 2022 Ⅱa

330 2821660211 阿弥陀58号橋 阿弥陀76号線 2.7 1982 2022 Ⅱb

331 2821660221 阿弥陀27号橋 阿弥陀77号線 2.2 1982 2022 Ⅱb

332 2821660231 阿弥陀28号橋 阿弥陀78号線 2.6 1982 2022 Ⅱa

333 2821660241 阿弥陀64号橋 阿弥陀18号線 2.9 2001 2022 Ⅱa

334 2821660251 阿弥陀59号橋 阿弥陀110号線 2.3 1960 2022 Ⅱb

335 2821660261 曽根4号橋 阿弥陀119号線 2.7 1976 2022 Ⅱa

336 2821660271 曽根3号橋 阿弥陀119号線 5.9 1976 2022 Ⅱb

337 2821660321 阿弥陀38号橋 阿弥陀143号線 3.1 1960 2022 Ⅱb

338 2821660331 阿弥陀42号橋 阿弥陀144号線 2.1 1960 2022 Ⅱb

339 2821660341 阿弥陀31号橋 阿弥陀146号線 7.3 1967 2020 Ⅱa

340 2821660351 阿弥陀50号橋 阿弥陀153号線 5.3 1974 2022 Ⅰ

341 2821660361 阿弥陀32号橋 阿弥陀154号線 9.4 1969 2020 Ⅱa H27

342 2821660371 阿弥陀49号橋 阿弥陀154号線 5.3 2010 2022 Ⅱb

343 2821660381 阿弥陀48号橋 阿弥陀155号線 5.3 1974 2022 Ⅱa

344 2821660401 阿弥陀47号橋 阿弥陀156号線 5.3 1972 2022 Ⅰ

345 2821660411 阿弥陀39号橋 阿弥陀157号線 3.6 1960 2022 Ⅱb

346 2821660421 阿弥陀44号橋 阿弥陀157号線 2.7 1960 2022 Ⅱa

347 2821660431 阿弥陀46号橋 阿弥陀157号線 6.9 1960 2022 Ⅱa

348 2821660441 阿弥陀36号橋 阿弥陀160号線 2.5 1960 2022 Ⅱa

349 2821660481 阿弥陀62号橋 阿弥陀191号線 2.5 1989 2022 Ⅱa

350 2821660491 阿弥陀63号橋 阿弥陀194号線 3.2 1989 2022 Ⅰ H29
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351 2821660501 阿弥陀65号橋 阿弥陀199号線 2.5 1980 2022 Ⅰ H29

352 2821660521 阿弥陀67号橋 阿弥陀210号線 4.0 1994 2022 Ⅱa

353 2821660531 阿弥陀68号橋 阿弥陀227号線 3.0 1999 2022 Ⅱa

354 2821660541 阿弥陀69号橋 阿弥陀230号線 2.7 2001 2022 Ⅱa

355 2821660551 阿弥陀70号橋 阿弥陀233号線 2.3 2003 2022 Ⅰ

356 2821660571 阿弥陀72号橋 阿弥陀238号線 2.2 2007 2022 Ⅱb

357 2821660581 阿弥陀73号橋 阿弥陀260号線 3.9 2011 2022 Ⅱa

358 2821670012 北浜11号橋 北浜1号線 1.3 1965 2022 Ⅱb

359 2821670021 北浜12号橋 北浜1号線 4.1 1965 2022 Ⅱa

360 2821670041 北浜18号橋 北浜1号線 7.5 1965 2020 Ⅰ H27

361 2821670061 北浜10号橋 北浜2号線 3.1 2003 2022 Ⅱb

362 2821670081 北浜16号橋 北浜2号線 2.1 1965 2022 Ⅰ H30

363 2821670101 北浜21号橋 北浜2号線 2.2 1965 2022 Ⅱb

364 2821670102 北浜21号橋 北浜2号線 2.2 1965 2022 Ⅱb

365 2821670151 北浜9号橋 北浜12号線 4.0 1974 2022 Ⅱb

366 2821670171 北浜17号橋 北浜14号線 3.0 1965 2022 Ⅱa H28

367 2821670181 北浜23号橋 北浜15号線 2.5 1960 2022 Ⅱb

368 2821670182 北浜23号橋 北浜15号線 3.6 1960 2022 Ⅱb

369 2821670191 北浜24号橋 北浜18号線 2.5 1960 2022 Ⅰ

370 2821670201 新浜橋 北浜29号線 12.1 1990 2022 Ⅱb

371 2821670211 北浜30号橋 北浜45号線 12.3 1991 2020 Ⅱa

372 2821670261 塩浜橋 北浜62号線 14.2 1987 2020 Ⅰ

373 2821670271 北浜35号橋 北浜75号線 2.6 1960 2022 Ⅱa

374 2821670272 北浜35号橋 北浜75号線 2.6 1960 2022 Ⅱa

375 2821670273 北浜35号橋 北浜75号線 2.6 1960 2022 Ⅱa

376 2821670331 北浜38号橋 北浜117号線 2.4 2006 2022 Ⅱb

377 2821670351 北浜45号橋 北浜45号線 4.8 1991 2022 Ⅱa

378 2821680011 鹿島歩道橋 魚橋・阿弥陀準幹線道路 68.9 1981 2019 Ⅱa H30

379 2821680031 伊保歩道橋 伊保109号線 34.8 1969 2019 Ⅲa H30,R4


